

# **Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 01/KO/2009**

je uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## **I.**

### **Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kočovce, obecný úrad**  
Sídlo: Kočovce 280, 916 31 Kočovce  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu:  
IČO : 00311685  
DIČ: 2021079665  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Tupý

a

- 2. Zhotoviteľ :** **IZOTECH group, spol s.r.o.**  
Sídlo: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Bankové spojenie : DEXIA banka, Nové Mesto nad Váhom  
Číslo účtu: 5802196001/5600  
IČO : 36301311  
DIČ: 2020182010  
IČ DPH: SK 2020182010  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Jaroš  
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Hruštinec Štefan

## **II.**

### **Predmet dodatku**

**„Zmena termínu ukončenia stavby“.**

Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledovné články pôvodnej ZoD:

## **IV.**

### **Čas a miesto plnenia**

4.1 Termín ukončenia prác sa mení nasledovne: termín ukončenia prác 1.3.2011

K predĺženiu termínu došlo z dôvodu zlých klimatických podmienok, nezavinených zhotoviteľom.

## **XI.**

## Závěrečné ustanovenia

11.7 Ostatné články pôvodnej ZoD neupravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

11.8 Tento dodatok je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 4.10.2010

V Kočovciach, dňa: 5.10.2010

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Ivan Jaroš - Konaťel  
Prista  
015.01.Nové

Ing. Ján Tupý