

Dodatok č.1 k

ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“

číslo objednávateľa [·], číslo zhotoviteľa S / 004 / 2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kočovce
Sídlo:	916 31 Kočovce 280
Štatutárny zástupca:	RNDr. Jozef Ševcech, starosta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	RNDr. Jozef Ševcech
vo veciach technických:	RNDr. Jozef Ševcech
IČO:	00311685
DIČ:	2021079665
IČ DPH:	SK 2021079665
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK74 5600 0000 0058 0662 1001

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Sídlo:	Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:	Ing. Rudolf Košík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Rudolf Košík
vo veciach technických:	Ing. Rudolf Košík
IČO:	34 117 873
DIČ:	2020417091
IČDPH:	SK2020417091
Obchodný register:	Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 557/R
Bankové spojenie:	SLSP Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu:	38513362/0900
IBAN:	SK650900000000000038513362

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Dôvod uzavretia Dodatku

1. Horeuvedené zmluvné strany uzavreli dňa 30.09.2016 vyššie uvedenú Zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.7/2016 zo dňa 12.01.2016 pod č.626 WYP a ktorej predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálov na stavbe Základnej školy a materskej školy vo vlastníctve Objednávateľa v zmysle zmluvy a projektovej dokumentácie , ktorá je jej prílohou.
2. Vyššie uvedená zmluva obsahuje odkladaciu podmienku účinnosti, podľa ktorej nadobudne účinnosť dňom schválenia finančných prostriedkov.

3. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ má záujem realizovať predmet tejto Zmluvy jedine v prípade, ak mu budú na jej realizáciu poskytnuté finančné zdroje zo štátneho rozpočtu SR, prípadne fondov EU a aby v súvislosti s odkladacou podmienkou účinnosti Zmluvy nevznikali pochybnosti o jej obsahu, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku. Zhotoviteľ túto skutočnosť berie na vedomie a zaväzuje sa, že si nebude od objednávateľa uplatňovať žiadne plnenia, nároky, prípadne škodu či ušlý zisk v prípade, ak nebudú na realizáciu predmetu zmluvy poskytnuté finančné zdroje zo štátneho rozpočtu SR, prípadne fondov EÚ.
4. Zároveň, vzhľadom k tomu, že je predpoklad, že Objednávateľovi môžu byť finančné prostriedky na predmet zákazky zo štátneho rozpočtu SR, prípadne fondov EU pridelené na celý alebo len časť predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na úprave Zmluvy tak, že realizácia jej predmetu môže byť realizovaná po častiach – a to v závislosti od pridelených finančných prostriedkov Objednávateľovi zo štátneho rozpočtu SR, prípadne fondov EU.

3. Predmet Dodatku

3.1

V Čl.3 ods. 3.1. sa za existujúci text dopĺňa nasledovné:

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s rekonštrukciou strechy:

209.485,28 € s DPH

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s rekonštrukciou fasády:

445.896,34€ s DPH

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s výmenou okien:

147.282,40 € s DPH

3.2.

V Čl.5 sa ods. 5.2 písm. d) sa za existujúci text dopĺňa nasledovné:

príčom tento termín platí spolu pre všetky 3 časti predmetu zmluvy uvedené v čl. 3 ods. 3.1. Zmluvy (t.j. strechy, fasáda, okná) a jednotlivé termíny pre každú časť sú uvedené v prílohe č. 5 k tejto Zmluve - Harmonogram

3.3

Zároveň sa mení príloha č. 5 k Zmluve Harmonogram – a to tak, že sa nahrádza Harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku a ktorý zohľadňuje možnosť realizácie predmetu Zmluvy na časti.

3.4

Znenie Čl.14 ods.2 sa nahrádza nasledovným znením:

14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky účinnosti podľa bodu 14.2.1 tohto článku.

14.2.1. Táto Zmluva nadobudne účinnosť (samostatne pre každú časť predmetu Zmluvy podľa čl.3 ods. 3.1) v deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva (resp. zmluvy), ktorej predmetom bude bezodplatné poskytnutie finančných prostriedkov (napr. dotácie alebo nenávratného finančného príspevku) vo výške pokrývajúcej financovanie niektorej alebo viacerých častí predmetu Zmluvy podľa čl.3 ods. 3.1 medzi prijímateľom finančných prostriedkov, ktorým je obec Kočovce a poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým bude príslušný orgán štátnej správy v ktorého rozpočtovej kapitole sa budú nachádzať finančné prostriedky určené na financovanie častí predmetu Zmluvy podľa čl.3 ods. 3.1, pričom nie je vylúčené, aby tieto finančné prostriedky boli poskytnuté (a zmluva/zmluvy uzatvorená/é) aj prostredníctvom iného subjektu, napr. Okresný úrad a pod.


14.2.2 V prípade, ak do 18 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy nebude uzavretá zmluva/zmluvy uvedené v ods. 14.2.1 tohto článku, ktorej predmetom bude poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie jednej alebo viacerých častí predmetu tejto Zmluvy medzi príslušným poskytovateľom finančného príspevku a príjemcom finančného príspevku (obec Kočovce), táto Zmluva zaniká pre tú časť, pre ktorú nedošlo k poskytnutiu finančných prostriedkov. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok požadovať od Objednávateľa náhradu škody alebo úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou.

4. Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni, kedy bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a sú oprávnené tento dodatok podpísať. Taktiež prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Kočovciach dňa 30.09.2016

V Bánovciach nad Bebravou dňa 30.09.2016

.....

RNDr. Jozef Ševcech, starosta

Objednávateľ


Ing. Rudolf Košík, konateľ

Zhotoviteľ