

Dodatok č.3 k

ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“

číslo objednávateľa [•], číslo zhotoviteľa S / 004 / 2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Kočovce

Kočovce 280, 916 31 Kočovce
Ing. Monika Kopúnová, starostka obce

Ing. Monika Kopúnová
Ing. Monika Kopúnová
00311685
2021079665

Prima banka Slovensko a.s.
5806621001/5600
SK74 5600 0000 0058 0662 1001

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114
Ing. Rudolf Košík, konateľ

Ing. Rudolf Košík
Ing. Rudolf Košík
34 117 873
2020417091
SK2020417091

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 557/R
SLSP Bánovce nad Bebravou
38513362/0900
SK6509000000000038513362

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Dôvod uzavretia Dodatku

1. Horeuvedené zmluvné strany uzavreli Zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.7/2016 zo dňa 12.01.2016 pod č.626 WYP a ktorej predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálov na stavbe Základnej škola a materská školy vo vlastníctve Objednávateľa v zmysle zmluvy a projektovej dokumentácie, ktorá je jej prílohou.

2. Následne bol prijatý Dodatok č. 1 k Zmluve dňa 30.9.2016 a Dodatok č. 2 k zmluve dňa 23.3.2018.
3. Vzhľadom na skutočnosť že zmluvné strany majú záujem o pokračovanie Zmluvy o dielo a z tohto dôvodu uzatvárajú tento dodatok, ktorý predlžuje čas na uzavretie zmluv upravený v čl. 14.2.2 do 31.3.2021.

3. Predmet Dodatku

1. Znenie ust. Čl.14 – 14.2.2. sa nahrádza nasledovným znením:

14.2.2 V prípade, ak **do 31.3.2021** nebude uzavretá zmluva/zmluvy uvedené v ods. 14.2.1 tohto článku, ktorej/ých predmetom bude poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie jednej alebo viacerých častí predmetu tejto Zmluvy medzi príslušným poskytovateľom finančného príspevku a príjemcom finančného príspevku (obec Kočovce), táto Zmluva zaniká pre tú časť, pre ktorú nedošlo k poskytnutiu finančných prostriedkov. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok požadovať od Objednávateľa náhradu škody alebo úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou.


4. Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni, kedy bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Dodatok č.3 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a sú oprávnené tento dodatok podpísať. Taktiež prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

12 -02- 2020

V Kočovciach dňa 30.1.2020

V Bánovciach nad Bebravou dňa



Ing. Monika Koptunová, starostka
Objednávateľ



Ing. Rudolf Košík, konateľ
Zhotoviteľ

