

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

čl. I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **PEMAL, s.r.o.**
Sídlo: Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča
V zastúpení: Pavel Kramár, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Trenčín,
Číslo účtu: 1168811004/1111
IČO: 46 607 871
IČ DPH: SK2023484496
Označenie registra: OR OS Trenčín
Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č. 26093/R
Tel.: 032/6493584
Mobil: 0908712169
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **Obec Kočovce**
Sídlo: Kočovce č. 280, PSČ 916 31
V zastúpení: Ing. Monika KOPÚNOVÁ – starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.,
IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001
IČO : 0311685
DIČ: 2021079665
Tel.: 032/746 1222
E-mail: starosta@kocovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledovné články pôvodnej ZoD:

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 20.09.2019

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektom.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti

informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinенých prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú dobu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované práce nespĺňali podmienky STN EN.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. XII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články pôvodnej ZoD neupravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Hornej Súči, dňa 28.08.2019

V Kočovciach , dňa 28.08.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Pavel Kramár
Konateľ

.....
Ing. Monika Kopúnová
starostka obce