

Dodatok č.2

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“

číslo objednávateľa [•], číslo zhotoviteľa S / 004 / 2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kočovce
Sídlo:	Kočovce 280, 916 31 Kočovce
Štatutárny zástupca:	RNDr. Jozef Ševcech
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	RNDr. Jozef Ševcech
vo veciach technických:	RNDr. Jozef Ševcech
IČO:	00311 685
DIČ:	2021079665
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s, Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:	5806621001/5600
IBAN:	SK7456000000005806621001

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Sídlo:	Trenčianska cesta 1573/114
Štatutárny zástupca:	Ing. Rudolf Košík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Rudolf Košík
vo veciach technických:	Ing. Rudolf Košík
IČO:	34 117 873
DIČ:	2020417091
IČDPH:	SK2020417091
Obchodný register:	Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 557/R
Bankové spojenie:	SLSP Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu:	38513362/0900
IBAN:	SK650900000000038513362

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Dôvod uzavretia Dodatku

1. Horeuvedené zmluvné strany uzavreli Zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.7/2016 zo dňa 12.01.2016 pod č.626 WYP a ktorej predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálov na stavbe Základnej škola a materská školy vo vlastníctve Objednávateľa v zmysle zmluvy a projektovej dokumentácie , ktorá je jej prílohou.
2. Následne bol prijatý Dodatok č. 1 k Zmluve dňa 30.9.2016.

3. Vzhľadom na skutočnosť že v roku 2017 boli obci pridelené NFP na časti predmetu zákazky a to výmena okien na budove ZŠ (90. 913,00 EUR bez spoluúčasti) a rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (80. 000,00 EUR so spoluúčasťou min. 5%) a tieto práce boli následne realizované spoločnosťou HYDROS Bánovce, spol. s r.o. v zmysle ZOD a rozpočtu, majú zmluvné strany záujem o pokračovanie Zmluvy o dielo a z tohto dôvodu uzatvárajú tento dodatok, ktorý predlžuje čas na uzavretie zmluv upravený v čl. 14.2.2 o ďalších 24 mesiacov oproti dodatku č.1 tejto zmluvy.

3. Predmet Dodatku

1. V Čl.3 ods. 3.1. sa časť, kde je cena prác rozčlenená mení nasledovne:

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s rekonštrukciou strechy:
122. 514,03 EUR s DPH,

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s rekonštrukciou fasády:
445. 896,34 EUR s DPH,

Z toho cena prác, tovarov a služieb súvisiacich s výmenou okien:
56. 369,19 EUR s DPH.

2. Znenie ust. Čl.14 – 14.2.2. sa nahrádza nasledovným znením:

14.2.2 V prípade, ak **do 42 mesiacov** odo dňa uzavretia tejto Zmluvy nebude uzavretá zmluva/zmluvy uvedené v ods. 14.2.1 tohto článku, ktorej/ých predmetom bude poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie jednej alebo viacerých častí predmetu tejto Zmluvy medzi príslušným poskytovateľom finančného príspevku a príjemcom finančného príspevku (obec Kočovce), táto Zmluva zaniká pre tú časť, pre ktorú nedošlo k poskytnutiu finančných prostriedkov. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok požadovať od Objednávateľa náhradu škody alebo úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou.

4. Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni, kedy bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Dodatok č.2 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a sú oprávnené tento dodatok podpísať. Taktiež prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Kočovciach dňa 23.03.2018



RNDr. Jozef Ševcech, starosta
Objednávateľ

V Bánovciach nad Bebravou dňa 23.03.2018



Ing. Rudolf Košík, konateľ
Zhotoviteľ

