

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 03/2019 uzavretej dňa 13. 05. 2019 na stavbu: **Most – Základná škola Korňa** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Korňa
Sídlo:	Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa
Štatutárny zástupca:	Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
IČO:	00314064
DIČ:	2020553062
Bankové spojenie:	
IBAN:	
E-mail:	korna@korna.sk
Telefón:	+421 41 4356 213
Fax:	+421 41 4352 068

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BaB, spol. s.r.o.
Sídlo:	023 21 Korňa č. 889
Zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Miroslav Neckár, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Ján Červeník, stavbyvedúci
IČO:	36377902
DIČ:	20201345523
IČ DPH:	SK20201345523
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Telefón:	+421 41 4352 196
E - mail:	bab@bab.sk
Právna subjektivita (ŽR,OR):	OR MS SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10915/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2019, a to podľa kontrahovaných obchodných podmienok základnej zmluvy uvedených v čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia, bodu 14.3.

Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti zmluvy nasledovne:

Článok IV. Cena diela

Bod. 4.4 o stanovení zmluvnej ceny sa upravuje:

z pôvodných: 176 468, 76 EUR bez DPH
na novoupravenú zmluvnú cenu: **178 865, 21 EUR bez DPH**

Pôvodná zmluvná cena:

Cena bez DPH:	147 057, 30 €
20 % DPH:	29 411, 46 €
Cena vrátane DPH:	176 468,76 €

Upravená zmluvná cena:

Cena bez DPH:	149 054, 34 €
20 % DPH:	29 810, 87 €
Cena vrátane DPH:	178 865, 21 €

Zmluva sa dopĺňa o bod 4.5:

Cena diela sa upravuje z dôvodu riešenia problematiky zmeny zakladania mostného objektu opôr vzniknutej počas realizácie stavby a požiadaviek objednávateľa na rozšírenie stavebných prác pôvodne nezahrnutých v zmluvnej cene realizovaného diela, resp. v zadávacích podkladoch pri verejnom obstarávaní, týkajúcich sa úpravy podkladov pod komunikáciu a doplnenia zábradlia.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi pôvodnou zmluvnou cenou a upravenou zmluvnou cenou predstavuje sumu v navýšení **o 2396,45 EUR s DPH**. Podrobný popis naviac prác je obsiahnutý v položkovitom rozpočte naviac prác, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

Článok XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 14.8, 14.9 a 14.10.

14.8 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.9 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

14.10 Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Objednávatel':

Zhotovitel':

V Korni dňa: 30. 08. 2019

V Korni, dňa: 30. 08. 2019

.....
Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

.....
Miroslav Neckár
konateľ

Prílohy:

č. 1 Položkovitý rozpočet naviac prác