

DFA 104/2011

DOŠLO DŇA:

31.03.2011

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 11320

Dodávateľ	Odberateľ
REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina	Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 2151 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO: 36392821 DIČ: 2020104944 IČ DPH: SK 2020104944	IČO : 00314340 DIČ : 2020553326 č.ú : 0233254001/5600
OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č.12294/L	Dátum zdaniteľného plnenia : 03/2011 Dátum vystavenia : 29.03.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP

V zmysle ZoD číslo 05/05/2010 zo dňa 05.05.2010, Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce od 22.12.2010 - 29.03.2011 podľa priloženého súpisu prác a dodávok na stavebnú akciu: „Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou“

Pracovná finančná kontrola na základe zákona č. 502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 31.3.2011, prednosta obecného úradu, Ing. Ladislav Dubáček



Cena bez DPH: 75.158,58 EUR

DPH 20%: 15.031,72 EUR

REKON [®]
s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Suma k úhrade: EUR

90.190,30 E

Vystavil: ekonomické oddelenie tel.: 041/7003 492

Ing. Pavol Líška

CSA 1306 [®]
024/01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 41174470, DIČ: 1045840312
tel.: 0910 906 808



Rekapitulácia faktúry č.11320 , obdobie od 22.12.2010 do 29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.


Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 29.3.2011

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavba	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	75 158.58	15 031.72	90 190.30
objekt	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	48 277.48	9 655.50	57 932.98
objekt	SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia	2 975.80	595.16	3 570.96
objekt	SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia	12 102.81	2 420.56	14 523.37
objekt	SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 07 - Chodníky - novovybudované	6 720.17	1 344.03	8 064.20
objekt	SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	5 082.32	1 016.46	6 098.78
objekt	SO 11 - Dažďová kanalizácia - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 12 - Bezbariérové vstupy	0.00	0.00	0.00
Celkom		75 158.58	15 031.72	90 190.30



REKON
 s.r.o.
 Pri Rajčanke 2897/37
 010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 992.60	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	46 284.88	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		48 277.48	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			48 277.48	
Objednávateľ						24 DPH 20.00 % z 48277.48			9 655.50	
Dátum a podpis			Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)			57 932.98	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis			Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa			0.00	
						27 Kľzavá doložka			0.00	
						28 Zvýhodnenie + -			0.00	



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 29. 3. 2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	48 277.48	41 504.60	22 677.04	0.00	112 459.15
1	Zemné práce	32 026.23	41 504.09	3 057.91	0.00	76 588.25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 347.16	0.00	2 431.82	0.00	17 778.99
99	Presun hmôt HSV	904.09	0.51	17 187.31	0.00	18 091.91
	Celkom	48 277.48	41 504.60	22 677.04	0.00	112 459.15

REKON s.r.o.
Prí Ražňanskej 2897/37
010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 48 277.48 41 504.60 22 677.04


1 Zemné práce 32 026.23 41 504.09 3 057.91

1	221	113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 10 mm	m2	963.926	3.89	3 749.67	1 559.29	6 065.64	311.86	1 213.13
2	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm	m2	1 190.732	10.28	12 240.72	1 559.29	16 029.52	85.05	874.33
3	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm	m2	1 048.978	11.41	11 968.84	1 701.05	19 408.93	85.05	970.44
4	221	113201111	Vybúranie obrúb, chodníkových 0,230 t	m	322.450	3.48	1 122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77.000	28.99	2 232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	77.000	0.51	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 8000 m	m3	77.000	6.18	475.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77.000	0.99	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38.500	3.15	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 347.16 0.00 2 431.82

20	221	916131111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	270.000	5.31	1 433.70	0.00	0.00	115.00	610.65
21	583	0	Obrubník cestný 100x26x15	m	270.000	7.38	1 992.60	0.00	0.00	115.00	848.70
22	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	385.000	8.23	3 168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23	013	979081111	Odvoz vybúraných hmôt - bitúmenové zmesi na skládku do 1 km	t	436.307	11.86	5 174.60	0.00	0.00	48.48	574.95

010 01 ZILINA



24	013	979081121	Odvoz vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 726.130	0.41	3 577.71	0.00	0.00	969.57	397.52
		99	Presun hmôt HSV				904.09		0.51		17 187.31
26	011	998011001	Presun hmôt	t	103.089	8.77	904.09	0.06	0.51	1 959.79	17 187.31
		Celkom					48 277.48		41 504.60		22 677.04

REKON s.r.o.
 Pí Raľčianke 2897/37
 010/01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Názov stavby: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 423.40	8 Práce cezčas 0.00	13 Zariad. staveniska 0.00%
2 Montáž 2 552.40	9 Bez pevnej podl. 0.00	14 Mimostav. doprava 0.00%
3 PSV Dodávky 0.00	10 Kultúrna pamiatka 0.00	15 Územné vplyvy 0.00%
4 Montáž 0.00	11 0.00	16 Prevádzkové vplyvy 0.00%
5 "M" Dodávky 0.00		17 Ostatné 0.00%
6 Montáž 0.00		18 VRN z rozpočtu 0.00
7 ZRN (r. 1-6) 2 975.80	12 DN (r. 8-11) 0.00	19 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZS 0.00	21 Kompl. činnosť 0.00	22 Ostatné náklady 0.00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 975.80
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 2975.80 595.16
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 570.96
Zhotoviteľ		Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0.00
		27 Kízavá doložka 0.00
		28 Zvýhodnenie + - 0.00



REKON s.r.o.
 Pri Rajčianke 2897/37
 010 01 ŽILINA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 29. 3. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	2 975.80	0.20	7 241.73	0.00	10 217.71
1	Zemné práce	2 103.40	0.00	30.21	0.00	2 133.60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	727.77	0.00	1 688.38	0.00	2 416.14
99	Presun hmôt HSV	144.63	0.20	5 523.14	0.00	5 667.97
	Celkom	2 975.80	0.20	7 241.73	0.00	10 217.71



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:


Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12	
HSV Práce a dodávky HSV							2 975.80		0.20		7 241.73	
1 Zemné práce							2 103.40		0.00			30.21
3	221	113201111	Vybúranie obrúb, chodníkových 0,230 t	m	191.785	3.48	667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	38.357	28.99	1 111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	38.357	0.49	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 8000 m	m3	38.357	6.18	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38.357	0.99	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9.590	3.15	30.21	0.00	0.00	9.59	30.21	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							727.77		0.00		1 688.38	
15	221	916131111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	57.536	5.29	304.37	0.00	0.00	134.25	710.18	
16	583	0	Obrubník cestný 100x26x15	m	58.000	7.30	423.40	0.00	0.00	134.00	978.20	
99 Presun hmôt HSV							144.63		0.20		5 523.14	
20	011	998011001	Presun hmôt	t	16.491	8.77	144.63	0.02	0.20	629.78	5 523.14	
Celkom							2 975.80		0.20		7 241.73	

REKON
s.r.o.
Práca
P1 Račičianke 2897/37
010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV Dodávky	671.58	8 Práce cezčas	0.00	13 Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2 Montáž	11 431.23	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3 PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Územné vplyvy	0.00%	0.00
4 Montáž	0.00	11	0.00	16 Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5 "M" Dodávky	0.00			17 Ostatné	0.00%	0.00
6 Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu		0.00
7 ZRN (r. 1-6)	12 102.81	12 DN (r. 8-11)	0.00	19 VRN (r. 13-18)		0.00
20 HZS	0.00	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		12 102.81
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 12102.81		2 420.56
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		14 523.37
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa		0.00
				27 Kízavá doložka		0.00
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 29.3.2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	12 102.81	0.00	7 492.60	0.00	19 595.41
1	Zemné práce	815.80	0.00	815.80	0.00	1 631.60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 098.10	0.00	2 143.09	0.00	13 241.19
99	Presun hmôt HSV	188.91	0.00	4 533.71	0.00	4 722.62
	Celkom	12 102.81	0.00	7 492.60	0.00	19 595.41

REKON
s.r.o.
Pri Račičianke 2897/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							12 102.81	0.00	7 492.60		
1 Zemné práce							815.80	0.00	815.80		
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	25.956	24.00	622.94	0.00	0.00	25.96	622.94
2	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	25.956	0.51	13.24	0.00	0.00	25.96	13.24
3	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 8000 m	m3	25.956	6.00	155.74	0.00	0.00	25.96	155.74
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25.956	0.92	23.88	0.00	0.00	25.96	23.88
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 098.10	0.00	2 143.09		
11	221	916131111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	90.846	5.31	482.39	0.00	0.00	168.71	895.87
12	583	0	Obrubník cestný 100x26x15	m	91.000	7.38	671.58	0.00	0.00	169.00	1 247.22
13	013	961055111	Búranie základov betónových -2,400 t	m3	65.122	152.70	9 944.13	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Presun hmôt HSV							188.91	0.00	4 533.71		
17	011	998011001	Presun hmôt	t	21.540	8.77	188.91	0.00	0.00	516.96	4 533.71
Celkom							12 102.81	0.00	7 492.60		

REKON
s.r.o.
Pri Račľanke 2897/37
010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Názov stavby: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou
 Názov objektu: SO 07 - Chodníky - novovybudované

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou
 Projektant: GF-STATIK, s.r.o.
 Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

IČO: 00 314 340 IČ DPH: DIČ 2020553326
 363 928 21 SK2020104944

Rozpočet číslo:
 Spracoval:
 29.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0.00	8 Práce cezčas 0.00	13 Zariad. staveniska 0.00%
2 Montáž 6 720.17	9 Bez pevnej podl. 0.00	14 Mimostav. doprava 0.00%
3 PSV Dodávky 0.00	10 Kultúrna pamiatka 0.00	15 Územné vplyvy 0.00%
4 Montáž 0.00	11 0.00	16 Prevádzkové vplyvy 0.00%
5 "M" Dodávky 0.00		17 Ostatné 0.00%
6 Montáž 0.00		18 VRN z rozpočtu 0.00
7 ZRN (r. 1-6) 6 720.17	12 DN (r. 8-11) 0.00	19 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZS 0.00	21 Kompl. činnosť 0.00	22 Ostatné náklady 0.00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 6 720.17
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 6720.17 1 344.03
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 064.20
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0.00
		27 Kízavá doložka 0.00
		28 Zvýhodnenie + - 0.00



REKON s.r.o.
 Pri Rajčianke 2897/37
 010 01 ŽILINA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 29. 3. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	6 720.17	0.00	0.00	0.00	6 720.17
1	Zemné práce	4 143.58	0.00	0.00	0.00	4 143.58
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 576.59	0.00	0.00	0.00	2 576.59
	<u>Celkom</u>	<u>6 720.17</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6 720.17</u>

REKON
s.r.o.
Pri Račičianke 2897/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 6 720.17 0.00 0.00

1 Zemné práce 4 143.58 0.00 0.00

1	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním, do 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 40 mm	m ²	151.564	10.16	1 539.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frezovaním, do 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 50 mm	m ²	151.564	11.41	1 729.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	22.985	28.99	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	22.985	0.51	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 8000 m	m ³	22.985	6.18	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	22.985	0.99	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	9.990	3.15	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 576.59 0.00 0.00

19	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	216.520	11.90	2 576.59	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------	------	------	------	------

Celkom 6 720.17 0.00 0.00

REKON
s.r.o.
Pri Račičkovej 2897/37
010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

29.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	311.02	8 Práce cezčas	0.00	13 Zariad. staveniska	0.00%	0.00	
2	Montáž	4 771.30	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Mimostav. doprava	0.00%	0.00	
3	PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Územné vplyvy	0.00%	0.00	
4	Montáž	0.00	11	0.00	16 Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00	
5	"M" Dodávky	0.00			17 Ostatné	0.00%	0.00	
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (r. 1-6)	5 082.32	12 DN (r. 8-11)	0.00	19 VRN (r. 13-18)		0.00	
20	HZS	0.00	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady		0.00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 082.32
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 5082.32				1 016.46
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				6 098.78
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0.00
				27 Kízavá doložka				0.00
				28 Zvýhodnenie + -				0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	5 082.32	57 176.05	1 270.58	0.00	63 528.94
21-M	Elektromontáže	5 082.32	57 176.05	1 270.58	0.00	63 528.94
	Celkom	5 082.32	57 176.05	1 270.58	0.00	63 528.94



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.12.2010-29.3.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 29. 3. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
M Práce a dodávky M							5 082.32	57 176.05	1 270.58		
21-M Elektromontáže							5 082.32	57 176.05	1 270.58		
1	R		Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia	m	58.160	63.94	3 718.75	654.30	41 835.94	14.54	929.69
2	R		Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia	m	4.800	21.52	103.30	54.00	1 162.08	1.20	25.82
3	R		Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn o=10 mm	m	62.960	4.62	290.88	708.30	3 272.35	15.74	72.72
4			Dodávka FeZn o=10 mm ² , vrátane podružného materiálu	m	62.960	4.94	311.02	708.30	3 499.00	15.74	77.76
19	R		Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	58.160	11.32	658.37	654.30	7 406.68	14.54	164.59
Celkom							5 082.32	57 176.05	1 270.58		



REKON s.r.o.
 Prí Račičkovej 2897/37
 010 01 ZILINA



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Čadca

VÝPIS Z ÚČTU

Vážený klient
OBEC VYSOKÁ NAD KYSUCOU

ÚSTREDIE 215
023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU

Výpis číslo 33 z účtu 0233254001 - VYSOKA NAD KYS.OBEC v mene EUR za obdobie: 31.03.2011 - 31.03.2011
IBAN SK08 5600 0000 0002 3325 4001 BIC kód banky KOMASK2X

Produkt: Bežný účet

Doručovanie výpisu: Poštou

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.03.2011 mal zostatok 45,943.70

Počet kreditných položiek 2 v sume spolu 90,194.68
Počet debetných položiek 10 v sume spolu -90,226.24

Nový zostatok na vašom účte 45,912.14

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
31.03.2011	31.03.2011	000000 0233255004/5600 VYSOKA NAD KYS.OBEC VS:0000314340 KS:0968	-20.00
31.03.2011	31.03.2011	000000 0008716265/5200 VS:0000011320 KS:0000	-90,190.30
31.03.2011	01.04.2011	Zrážková daň	-0.83
31.03.2011	01.04.2011	Poplatok za výpis	-0.73
31.03.2011	01.04.2011	Popl. veden.účtu 0233258002	-2.49
31.03.2011	01.04.2011	Popl. veden.účtu 0233251011	-2.49
31.03.2011	01.04.2011	Poplatok za transakciu Interná platba z TP.... 1 x	-0.15
31.03.2011	01.04.2011	Poplatok za transakciu Ex.TPP odoslaný cez EB 50 x	-7.50
31.03.2011	01.04.2011	Poplatok za transakciu In.TPP odoslaný cez EB 5 x	-0.75
31.03.2011	01.04.2011	Poplatok za transakciu TPP pobočka 1 x 0233251011	-1.00
31.03.2011	31.03.2011	310910 DaľšPoskUver31MAR11	90,190.30
31.03.2011	01.04.2011	Úroky	4.38

Vaším zostatkom ste splnili podmienku pre bezplatné vedenie účtu v tomto mesiaci.

Vážená klientka, vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálne informácie:

OBEC
023 55 Vysoká nad Kysucou
okres Čadca

Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Čadca

VÝPIS ČÍSLO 33 Z ÚČTU 0233254001

- S účinnosťou od 1. 4. 2011 nadobúda platnosť nový Sadzobník poplatkov.
- S účinnosťou od 1. 4. 2011 nadobúdajú platnosť nové Všeobecné obchodné podmienky.

Aktuálny Sadzobník poplatkov a Všeobecné obchodné podmienky nájdete na www.dexia.sk.

S úctou

Dexia banka Slovensko a.s.

*** Koniec výpisu číslo 33 ***

Dexia - 1163/023325C

Strana 2/2 ***

Osvedčujem, že táto listina aostovne
 súhlasí s predloženým originálom
 (osvedčeným odpisom, kópiou),
 zapísaným v osvedčovacej knihe pod
 por. číslom 89/2011 skladajúcim sa
 z..... strán na listoch.

v bykeej dňa 5.4.2011

(okrúhla pečiatka OÚ, obce) podpis: *Milany*



