

DFA 280/11

DOŠLO DŇA:

30.08.2011

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 11369

Dodávateľ REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina IČO: 36392821 DIČ: 2020104944 IČ DPH: SK 2020104944 OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 2151 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO : 00314340 DIČ : 2020553326 č.ú : 0233254001/5600
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č.12294/L	Dátum zdaniteľného plnenia : 08/2011 Dátum vystavenia : 25.08.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP
<p>V zmysle ZoD číslo 05/05/2010 zo dňa 05.05.2010, Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce od 01.05.2011 - 05.05.2011 podľa priloženého súpisu prác a dodávok na stavebnú akciu: „Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou“</p> <p><i>Predbežná finančná kontrola na základe zákona č. 502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 30.8.2011, prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kabačík</i></p> <p><i>Kabačík</i></p> <p>Cena bez DPH: 152.812,16 EUR DPH 20%: 30.562,43 EUR</p> <p>Suma k úhrade: EUR 183.374,59 Eur</p> <p>Vystavil: ekonomické oddelenie tel.: 041/7003 492</p>	



REKON s.r.o.
 Pri Rajčianke 2897/37
 010 01 ŽILINA



Ing. Pavol Líška
 CSA 1306
 Q24 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 41173470, DIČ: 1045840312
 tel.: 0910 906 808

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.05.2011 - 05.05.2011

Číslo faktúry: 11369

Počet príloh: 36

ZHOTOVITEĽ

REKON, s.r.o.
sídlo: Pri Rajčianke 2897/37
010 01 Žilina

IČO: 363 928 21
IČ DPH: SK2020104944

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Vysoká nad Kysucou
sídlo: Vysoká nad Kysucou 215 , 023 55 Vysoká nad Kysucou

IČO: 00 314 340
DIČ: 2020553326

Stavba: "Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou"

Objekt:

JKSO:

Miesto:

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH			735 966.35
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	515 588.00	152 812.16	668 400.16
3.	DPH	100 951.60	20 % 30 562.43	131 514.03
4.	Celkom (2+3)	616 539.60	183 374.59	799 914.19

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA
podpis

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obec Vysoká nad Kysucou
podpis

Ing. František GÁBORIK
stavbebný dozor
IČO: 09750
Slovenská ľudová stavebná inžinierska spoločnosť

V Žiline

Dátum: 5.5.2011


Rekapitulácia faktúry č.11369 , obdobie od 01.05.2011 do 05.05.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou
Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou
Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum: 5.5.2011
Projektant: GF-STATIK, s.r.o.
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavba	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	152 812.16	30 562.43	183 374.59
objekt	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	44 697.62	8 939.52	53 637.14
objekt	SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia	27 573.31	5 514.66	33 087.97
objekt	SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia	16 633.31	3 326.66	19 959.97
objekt	SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia	14 772.40	2 954.48	17 726.88
objekt	SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia	12 844.37	2 568.87	15 413.24
objekt	SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia	6 474.14	1 294.83	7 768.97
objekt	SO 07 - Chodníky - novovybudované	7 232.37	1 446.47	8 678.84
objekt	SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované	14 896.18	2 979.24	17 875.42
objekt	SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované	5 562.41	1 112.48	6 674.89
objekt	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 11 - Dažďová kanalizácia - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 12 - Bezbariérové vstupy	2 126.05	425.21	2 551.26
Celkom		152 812.16	30 562.43	183 374.59

REKON s.r.o.
 Pri Ružičkovej 2897/37
 010 07 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	EČO	
		Miesto	Vysoká nad Kysucou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Vysoká nad Kysucou	00 314 340	DIČ 2020553326
Projektant	GF-STATIK, s.r.o.		
Zhotoviteľ	REKON, s.r.o.	363 928 21	SK2020104944
	Rozpočet číslo	Dňa	
	Spracoval	05.05.2011	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 12 274.26	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%	0.00
2	Montáž 32 423.36	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%	0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%	0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%	0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%	0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6) 44 697.62	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	44 697.62
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 44697.62	8 939.52
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	53 637.14
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0.00
				27	Kľzavá doložka	0.00
				28	Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011



JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	44 697.62	71 997.53	45 313.17	0.00	162 008.30
1	Zemné práce	1 880.80	0.00	0.00	0.00	1 880.80
5	Komunikácie	23 085.01	59 525.27	40 267.60	0.00	122 877.87
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 304.23	3 426.30	1 427.19	0.00	19 157.72
99	Presun hmôt HSV	5 427.58	9 045.96	3 618.38	0.00	18 091.91
	Celkom	44 697.62	71 997.53	45 313.17	0.00	162 008.30


REKON s.r.o.
 Pri Račejanke 2897/37
 010 01 ZVLINA


 Ing. František GABORIK
 slovenský dozor
 IČO: 059750

 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Obec Vysoká nad Kysucou

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:


Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							44 697.62		71 997.53		45 313.17
1 Zemné práce							1 880.80		0.00		0.00
9	001	171201201	Poplatok za skládku	t	138.600	13.57	1 880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Komunikácie							23 085.01		59 525.27		40 267.60
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	548.462	6.91	3 789.87	1 417.54	9 795.19	869.08	6 005.32
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	548.462	14.25	7 815.58	1 417.54	20 199.92	869.08	12 384.33
18	221	596911112	Priplatok za farebnosť	m2	40.000	1.35	54.00	0.00	0.00	2 795.08	3 773.35
19	592	0	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	575.885	19.84	11 425.56	1 488.42	29 530.16	912.53	18 104.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							14 304.23		3 426.30		1 427.19
20	221	916131111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	115.000	5.31	610.65	270.00	1 433.70	0.00	0.00
21	583	0	Obrubník cestný 100x26x15	m	115.000	7.38	848.70	270.00	1 992.60	0.00	0.00
25	R	979000001	Poplatok za skládku - recyklácia	t	436.307	29.44	12 844.88	0.00	0.00	48.48	1 427.19
99 Presun hmôt HSV							5 427.58		9 045.96		3 618.38
26	011	998011001	Presun hmôt	t	618.880	8.77	5 427.58	1 031.47	9 045.96	412.59	3 618.38
Celkom							44 697.62		71 997.53		45 313.17

REKON s.r.o.
Pr. R. Matlie 2807/37
010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu: **SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Vysoká nad Kysucou**

Objednávateľ: **obec Vysoká nad Kysucou**

Projektant: **GF-STATIK, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **REKON, s.r.o.**

IČO: **00 314 340** IČ DPH: **DIČ 2020553326**

363 928 21 **SK2020104944**

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	7 814.73	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	19 758.58	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		27 573.31	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant					D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22			27 573.31		
Objednávateľ					24 DPH 20.00 % z 27573.31			5 514.66		
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)			33 087.97		
Zhotoviteľ					E Prípočty a odpočty					
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa			0.00		
					27 Kízavá doložka			0.00		
					28 Zvýhodnenie + -			0.00		



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	27 573.31	22 533.06	6 264.31	0.00	56 370.65
1	Zemné práce	967.08	30.21	0.00	0.00	997.28
5	Komunikácie	18 825.58	18 374.29	5 980.91	0.00	43 180.77
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 796.87	727.77	0.00	0.00	6 524.63
99	Presun hmôt HSV	1 983.78	3 400.79	283.40	0.00	5 667.97
	Celkom	27 573.31	22 533.06	6 264.31	0.00	56 370.65

REKON s.r.o.
 Pri Račickej 2897/37
 010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							27 573.31		22 533.06		6 264.31
1 Zemné práce							967.08		30.21		0.00
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9.589	3.15	30.21	9.59	30.21	0.00	0.00
9	001	171201201	Poplatok za skládku	t	69.040	13.57	936.87	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Komunikácie							18 825.58		18 374.29		5 980.91
10	221	561252511	Cementová stabilizácia, SC I hr. do 150 mm	m2	766.000	6.00	4 596.00	0.00	0.00	109.13	654.79
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	328.434	6.91	2 269.48	437.57	3 023.58	109.13	754.10
12	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	328.434	14.25	4 680.18	437.57	6 235.32	109.13	1 555.13
13	221	596911112	Priplatok za farebnosť	m2	328.434	1.35	443.39	0.00	0.00	546.70	738.04
14	592	0	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	344.583	19.84	6 836.53	459.45	9 115.39	114.86	2 278.84
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 796.87		727.77		0.00
15	221	916131111	Osadenie cestnej obruby do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	134.249	5.29	710.18	57.54	304.37	0.00	0.00
16	583	0	Obrubník cestný 100x26x15	m	134.000	7.30	978.20	58.00	423.40	0.00	0.00
19	R	979000001	Poplatok za skládku - recyklácia	t	141.770	28.98	4 108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Presun hmôt HSV							1 983.78		3 400.79		283.40
20	011	998011001	Presun hmôt	t	226.201	8.77	1 983.78	387.78	3 400.79	32.32	283.40
Celkom							27 573.31		22 533.06		6 264.31

REKON s.r.o.
Pri Bratislave 2897/37
010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu: **SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Vysoká nad Kysucou**

Objednávateľ: **obec Vysoká nad Kysucou**

Projektant: **GF-STATIK, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **REKON, s.r.o.**





IČO: **00 314 340** IČ DPH: **DIČ 2020553326**

363 928 21 **SK2020104944**

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 367.57	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	15 265.74	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		16 633.31	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant								D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	16 633.31
Objednávateľ								24	DPH 20.00 % z 16633.31	3 326.66
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 959.97
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa	0.00
								27	Klízáva doložka	0.00
								28	Zvýhodnenie + -	0.00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	16 633.31	14 723.34	0.00	0.00	31 356.65
1	Zemné práce	1 641.31	1 223.70	0.00	0.00	2 865.01
5	Komunikácie	4 894.20	11 138.32	0.00	0.00	16 032.52
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 736.50	0.00	0.00	0.00	7 736.50
99	Presun hmôt HSV	2 361.30	2 361.32	0.00	0.00	4 722.62
	Celkom	16 633.31	14 723.34	0.00	0.00	31 356.65

REKON s.r.o.
Prí Račkovní 2097/37
010 07 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							16 633.31		14 723.34		0.00
1 Zemné práce							1 641.31		1 223.70		0.00
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.do 100 m3	m3	12.978	24.00	311.47	38.93	934.41	0.00	0.00
2	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	12.978	0.51	6.62	38.93	19.86	0.00	0.00
3	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 8000 m	m3	12.978	6.00	77.87	38.93	233.61	0.00	0.00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12.978	0.92	11.94	38.93	35.82	0.00	0.00
5	001	171201201	Poplatok za skládku	t	93.440	13.20	1 233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Komunikácie							4 894.20		11 138.32		0.00
6	221	564762115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	81.402	9.00	732.62	244.21	2 197.87	0.00	0.00
7	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	81.402	6.91	562.49	244.21	1 687.48	0.00	0.00
8	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	81.402	12.90	1 050.09	244.21	3 150.28	0.00	0.00
9	221	596911112	Priplatok za farebnosť	m2	875.132	1.35	1 181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
10	592	0	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	85.473	16.00	1 367.57	256.42	4 102.69	0.00	0.00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 736.50		0.00		0.00
14	013	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	156.293	11.86	1 853.63	0.00	0.00	0.00	0.00
15	013	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 125.860	0.41	1 281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	R	979000001	Poplatok za skládku *	t	156.293	29.44	4 601.27	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Presun hmôt HSV							2 361.30		2 361.32		0.00
17	011	998011001	Presun hmôt	t	269.248	8.77	2 361.30	269.25	2 361.32	0.00	0.00

01
1897/37
LINIA
s.r.o.



Celkom

16 633.31

14 723.34

0.00



[Handwritten signature in blue ink]



REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

[Large handwritten signature in blue ink]

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu: **SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia**

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

00 314 340	DIČ 2020553326
363 928 21	SK2020104944

Rozpočet číslo:

Spracoval:

Dňa: 05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0.00	8 Práce cezčas	0.00	13 Zariad. staveniska	0.00
2	Montáž	0.00	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Mimostav. doprava	0.00
3	PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Územné vplyvy	0.00
4	Montáž	0.00	11	0.00	16 Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17 Ostatné	0.00
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	0.00	12 DN (r. 8-11)	0.00	19 VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	14 772.40	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady	0.00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	14 772.40
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 14772.40	2 954.48
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 726.88

Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0.00
		27 Kľzavá doložka	0.00
		28 Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.


Dátum: 5. 5. 2011


Spracoval:


JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatné	14 772.40	0.00	0.00	0.00	14 772.40
O01	Prvky drobnej architektúry	14 772.40	0.00	0.00	0.00	14 772.40
	Celkom	14 772.40	0.00	0.00	0.00	14 772.40









 REKON s.r.o.
 Príj. číslo: 2897/37
 010 01 ZILINA

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:


Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
OST Ostatné							14 772.40		0.00		0.00
O01 Prvky drobnej architektúry							14 772.40		0.00		0.00
1	R	01	Montáž + kotvenie Parková lavička s operadlom kombinácia drevo - kov	ks	10.000	26.24	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2		001	Parková lavička s operadlom kombinácia drevo - kov - dodávka	ks	10.000	927.69	9 276.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	R	02	Osadenie do betonového lôžka - Odpadkový kôš - kombinácia drevo - kov	ks	15.000	58.81	882.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4		001	Odpadkový kôš - kombinácia drevo - kov - dodávka	ks	15.000	277.31	4 159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
5	R	02	Doprava	ks	1.000	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Celkom</u>							<u>14 772.40</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

REKON s.r.o.
PH Rejstrikové číslo 2507/37
010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu: **SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia**

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

00 314 340

DIČ 2020553326

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 3 534.44	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%	0.00
2	Montáž 2 735.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%	0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%	0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%	0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%	0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6) 6 269.44	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS 6 574.93	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	12 844.37
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 12844.37	2 568.87
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 413.24
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0.00
				27	Kízavá doložka	0.00
				28	Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011



Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
000	Rozpočet	12 844.37	0.00	1 389.27	0.00	14 233.66
0	Popis práce	6 574.93	0.00	1 268.56	0.00	7 843.50
001	Špecifikácie	3 534.44	0.00	120.71	0.00	3 655.16
003	Ostratné náklady	2 735.00	0.00	0.00	0.00	2 735.00
	Celkom	12 844.37	0.00	1 389.27	0.00	14 233.66


 PR
 Ing. Radovan 2807/37
 010 01 ZILINA
 s.r.o.

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

000 Rozpočet 12 844.37 0.00 1 389.27

0 Popis práce 6 574.93 0.00 1 268.56

1	R	01 0804 0101 0210	Plošná úprava terénu ± 100mm do ± 150mm v rov.	m2	830.000	1.76	1 460.80	0.00	0.00	149.63	263.35
2	R	01 0805 0102 0210	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm	m2	830.000	0.86	713.80	0.00	0.00	149.63	128.68
3	R	01 0805 0203 0010	Založenie trávniku parkového výševom v rovine	m2	830.000	1.04	863.20	0.00	0.00	88.63	92.18
4	R	01 0805 0501 0010	Mulčovanie vysadených rastlín kôrou /	m2	10.000	2.60	26.00	0.00	0.00	51.00	132.60
5	R	01 0805 0501 0010	Mulčovanie vysadených rastlín netkanou textiliou	m2	10.000	2.55	25.50	0.00	0.00	51.00	130.05
6	R	01 0806 0301 0010	Obrobenie pôdy prekopáním do hl. nad 50 do 100mm v rov	m2	830.000	0.77	639.10	0.00	0.00	149.63	115.22
7	R	01 0806 0306 0010	Obrobenie pôdy rýľovaním do hl. 200 mm do 10 %	m2	830.000	1.23	1 020.90	0.00	0.00	149.63	184.04
8	R	01 0806 0306 0010	Obrobenie pôdy valcovaním	m2	830.000	0.04	33.20	0.00	0.00	149.63	5.99
9	R	01 0806 0309 0010	Obrobenie pôdy hrabaním	m2	830.000	0.20	166.00	0.00	0.00	149.63	29.93
10	R	01 0806 0312 2130	Hnojenie pôdy alebo trávniku umelým hnojivom naširoko CERERIT 0,028t	t	0.056	372.78	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11	R	01 0806 0312 2140	Dtto jednotlivu k rastlinám OSMOCOTE / 0,2kg/strom , 0,05 kg/keř/	t	0.020	1 437.61	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12	R	1	Chemické odburčenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko	m2	876.000	1.80	1 576.80	0.00	0.00	103.63	186.53

001 Špecifikácie 3 534.44 0.00 120.71

Príloha číslo 2807/37
01 ZILINA




13		001	Záhradnícky substrát na výmenu pôdy pri výsadbách a na trávnik	t	96.000	29.36	2 818.56	0.00	0.00	0.00	0.00
14		003	Mulčovacia kôra voľne ložená	m3	0.705	30.56	21.54	0.00	0.00	3.60	109.86
15		004	CERERIT	kg	56.000	1.39	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
16		005	OSMOCOTE	kg	20.400	6.73	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
17		006	Trávne semeno – parková zmes	kg	44.600	8.02	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
18		007	netkaná čierna textília – mulčovacia fólia	m2	56.000	2.17	121.52	0.00	0.00	5.00	10.85

003 Ostratné náklady 2 735.00 0.00 0.00

19	R	023	Dopravné náklady	subor	1.000	951.64	951.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20	R	024	Uloženie zbytkov na skládku	subor	1.000	1 783.36	1 783.36	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkom 12 844.37 0.00 1 389.27

PH Reg. číslo 2897/37
010001 ŽILINA s.r.o.



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 1 511.24	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 1 511.24	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 4 962.90	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 6 474.14
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 6474.14 1 294.83
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 7 768.97
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0.00
				27	Kízavá doložka 0.00
				28	Zvýhodnenie + - 0.00



REKON s.r.o.
Prí Račňanke 2897/37
010 01 ŽILINA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 511.24	0.00	0.00	0.00	1 511.24
1	Zemné práce	221.84	0.00	0.00	0.00	221.84
2	Zakladanie	1 289.40	0.00	0.00	0.00	1 289.40
OST	Ostatné	4 962.90	0.00	0.00	0.00	4 962.90
O01	Ostatné	4 962.90	0.00	0.00	0.00	4 962.90
	Celkom	6 474.14	0.00	0.00	0.00	6 474.14

REKON s.r.o.
Prí Račičianka 37/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 1 511.24 0.00 0.00

1 Zemné práce 221.84 0.00 0.00

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	7.200	29.88	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7.200	0.93	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2 Zakladanie 1 289.40 0.00 0.00

3	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3.600	34.75	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	3.600	11.73	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
5	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	3.600	2.12	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
6	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	0.324	1 835.52	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00
7	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	3.600	144.37	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00

OST Ostatné 4 962.90 0.00 0.00

001 Ostatné 4 962.90 0.00 0.00

8	R	01	Montáž - autobusová zastávka kombinácia drevo kov rozmer min 3970/2450	ks	1.000	540.59	540.59	0.00	0.00	0.00	0.00
9		01	Dodávka - autobusová zastávka kombinácia drevo kov rozmer min 3970/2450, výška max. 3200 mm	ks	1.000	4 252.91	4 252.91	0.00	0.00	0.00	0.00
10	R	01	Doprava	ks	1.000	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkom

6 474.14

0.00

0.00



REKON s.r.o.
IČO: 2097/37
010 01 ZILINA

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 07 - Chodníky - novovybudované

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 657.76	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 5 574.61	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 7 232.37	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 7 232.37
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 7232.37 1 446.47
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 8 678.84
Zhotoviteľ				E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0.00
				27	Kľzavá doložka 0.00
				28	Zvýhodnenie + - 0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	7 232.37	12 060.84	0.00	0.00	19 293.20
1	Zemné práce	558.50	0.00	0.00	0.00	558.50
5	Komunikácie	2 845.97	9 852.31	0.00	0.00	12 698.27
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 091.72	0.00	0.00	0.00	3 091.72
99	Presun hmôt HSV	736.18	2 208.53	0.00	0.00	2 944.71
	Celkom	7 232.37	12 060.84	0.00	0.00	19 293.20

REKON
Prí Račdiarke 1597/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							7 232.37		12 060.84		0.00
1 Zemné práce							558.50		0.00		0.00
8	001	171201201	Poplatok za skládku	t	41.370	13.50	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Komunikácie							2 845.97		9 852.31		0.00
9	221	564762115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	26.412	9.40	248.27	105.65	993.09	0.00	0.00
10	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	56.725	6.91	391.97	226.90	1 567.87	0.00	0.00
11	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	56.725	14.25	808.33	226.90	3 233.31	0.00	0.00
12	221	596911194	Priplatok za kladenie do kruhu nad 20 m2	m2	11.340	2.80	31.75	45.36	127.01	0.00	0.00
13	221	596911112	Priplatok za farebnosť	m2	283.624	1.35	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14	592	0	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	59.561	16.50	982.76	238.24	3 931.03	0.00	0.00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 091.72		0.00		0.00
17	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5	m	135.000	8.90	1 201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18	592	0	Obrubník betónový záhonový 100x5x20	m	135.000	5.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24.550	11.86	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	491.000	0.41	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22	R	979000001	Poplatok za skládku - betúmenové zmesy	t	24.550	29.44	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Presun hmôt HSV							736.18		2 208.53		0.00
23	011	998011001	Presun hmôt	t	83.943	8.77	736.18	251.83	2 208.53	0.00	0.00
Celkom							7 232.37		12 060.84		0.00

Príloha č. 2307/37
ZILINA
s.r.o.



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry -
novovytvárané

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0.00	8 Práce cezčas	0.00	13 Zariad. staveniska	0.00
2	Montáž	0.00	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Mimostav. doprava	0.00
3	PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Územné vplyvy	0.00
4	Montáž	0.00	11	0.00	16 Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17 Ostatné	0.00
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	0.00	12 DN (r. 8-11)	0.00	19 VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	14 896.18	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

14 896.18

24 DPH 20,00 % z 14896.18

2 979.24

25 Cena s DPH (r. 23-24)

17 875.42

E

Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

0.00

27 Kľzavá doložka

0.00

28 Zvýhodnenie + -

0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatné	14 896.18	10 889.00	239.88	0.00	26 025.06
O01	Prvky drobnej architektúry	14 896.18	10 889.00	239.88	0.00	26 025.06
	<u>Celkom</u>	<u>14 896.18</u>	<u>10 889.00</u>	<u>239.88</u>	<u>0.00</u>	<u>26 025.06</u>

REKON, s.r.o.
 Pri Raigardoch 2, 897/37
 010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

OST Ostatné 14 896.18 10 889.00 239.88

O01 Prvky drobnej architektúry 14 896.18 10 889.00 239.88

6	R	02	Osadnie vonkajšieho parkového umelého trávniku pre detské ihrisko - bezpečnostný povrch	m2	7.000	108.89	762.23	100.00	10 889.00	2.20	239.88
7	R	02	Drevené oplotenie detského ihriska s bráničkou min. výška 0,8 m	m	38.000	53.65	2 038.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	R	09	Zvislá dvojhúpačka	ks	1.000	1 389.40	1 389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9	R	09	Pružinová húpačka	ks	2.000	1 245.53	2 491.06	0.00	0.00	0.00	0.00
10	R	09	Informačná tabuľa	ks	1.000	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11	R	09	Domček pre deti zo šmýkalkou	ks	1.000	5 209.45	5 209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
12	R	09	Prelieska	ks	1.000	928.71	928.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13	R	09	Detské pieskovisko	ks	1.000	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
14	R	09	Zemné a výkopové práce	ks	1.000	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
15	R	09	Dopravné náklady	ks	1.000	1 146.44	1 146.44	0.00	0.00	0.00	0.00


Celkom

14 896.18

10 889.00

239.88

REKON s.r.o.
Prí R. číslo 2897/37
010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Názov objektu: SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

00 314 340

DIČ 2020553326

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 739.01	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 895.60	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 4 634.61	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 927.80	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	5 562.41
Objednávateľ	24 DPH 20.00 % z 5562.41	1 112.48
	25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 674.89

Zhotoviteľ	E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa	0.00
	27 Kľzavá doložka	0.00
	28 Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou
 Objekt: SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou
 Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.
 Dátum: 5. 5. 2011
 Spracoval:

JKSO:
 Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
000	Rozpočet	5 562.41	0.00	737.80	0.00	6 300.21
0	Popis práce	927.80	0.00	737.80	0.00	1 665.60
001	Špecifikácie	215.61	0.00	0.00	0.00	215.61
002	Dreviny	3 523.40	0.00	0.00	0.00	3 523.40
003	Ostratné náklady	895.60	0.00	0.00	0.00	895.60
	Celkom	5 562.41	0.00	737.80	0.00	6 300.21

REKON s.r.o.
 Pri Ražnej 2807/37
 010 01 ZILINA

Ing. František ČABORAK
 stavebný dozorca
 Ev. č. 09750
 Slovenská komora stavebných inžinierov

Obec Vysoká nad Kysucou
 Slovenská Republika

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou


P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12

000 Rozpočet 5 562.41 0.00 737.80

0 Popis práce 927.80 0.00 737.80

1	R	01 0306 0207 0020	Hĺbenie jamiek do 0,01 m3 - / pre kríky a trvalky	ks	36.000	0.72	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2	R	01 0306 0207 0690	Prípl. za výmenu pôdy 30%, 0,01 -0,02 m3 /kríky/	ks	36.000	2.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	R	01 0804 0101 0210	Plošná úprava terénu ± 100mm do ± 150mm v rov.	m2	68.000	1.98	134.64	0.00	0.00	124.00	245.52
4	R	01 0805 0102 0210	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm	m2	68.000	0.91	61.88	0.00	0.00	124.00	112.84
6	R	01 0805 0501 0010	Mulčovanie vysadených rastlín kôrou /	m2	42.000	2.37	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	R	01 0805 0501 0010	Mulčovanie vysadených rastlín netkanou textíliou	m2	42.000	2.35	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	R	01 0806 0101 0010	Založenie záhonu pre vysadenie rastlín v rov./ pre výsadbu krov/	m2	24.000	0.74	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9	R	01 0806 0301 0010	Obrobenie pôdy prekopáním do hl. nad 50 do 100mm v rov	m2	68.000	0.78	53.04	0.00	0.00	124.00	96.72
10	R	01 0806 0306 0010	Obrobenie pôdy rýlovaním do hl. 200 mm	m2	42.000	1.22	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11	R	01 0806 0306 0010	Obrobenie pôdy valcovaním	m2	68.000	0.05	3.40	0.00	0.00	124.00	6.20
12	R	01 0806 0309 0010	Obrobenie pôdy hrabaním	m2	68.000	0.25	17.00	0.00	0.00	124.00	31.00
13	R	01 0806 0312 2130	Hnojenie pôdy alebo trávniku umelým hnojivom naširoko CERERT 0,028t	t	0.012	313.73	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
14	R	01 0806 0312 2140	Dtto jednotlivé k rastlinám OSMOCOTE / 0,2kg/strom , 0,05 kg/keň	t	0.040	1472.12	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00

010 01 ZILINA
s.r.o.
28/7/37



15	R	1	Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko	m2	68.000	1.98	134.64	0.00	0.00	124.00	245.52
16	R	01 0808 0101 0120	Výsadba dreviny s balom 100-200mm /kríky/	ks	36.000	2.25	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

001 Špecifikácie

215.61

0.00

0.00

18		003	Mulčovacia kôra voľne ložená	m3	3.800	29.67	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19		004	CERERIT	kg	2.800	1.51	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20		005	OSMOCOTE	kg	1.020	6.11	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22		007	netkaná čierna textília – mulčovacia fólia	m2	42.000	2.20	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00

002 Dreviny

3 523.40

0.00

0.00

23		008	Zimozeleň menšia	ks	2.000	97.31	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00
24		009	Levanduľa angustifolia Hidcote	ks	4.000	119.86	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25		010	Bršlen japonský	ks	2.000	140.36	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
26		011	Ľubovník kališkatý	ks	2.000	140.28	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00
27		012	Zemolez lesklý Baggesens Gold	ks	2.000	136.15	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00
28		013	Čerešňa pílkatá (sakura)	ks	2.000	166.11	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00
29		014	Levanduľa angustifolia Hidcote	ks	2.000	92.28	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30		015	Zlatý dážd'	ks	5.000	67.15	335.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31		016	Thuja occidentalis danica	ks	4.000	55.93	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
32		017	Thuja occidentalis aureospicata	ks	13.000	72.27	939.51	0.00	0.00	0.00	0.00

003 Ostratné náklady

895.60

0.00

0.00

33	R	023	Dopravné náklady	subor	1.000	551.29	551.29	0.00	0.00	0.00	0.00
34	R	024	Uloženie zbytkov na skládku	subor	1.000	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkom

5 562.41

0.00

737.80


 PIRSON s.r.o.
 Pri Račiarek 2897/37
 010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu: SO 12 - Bezbariérové vstupy

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant: GF-STATIK, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%	0.00
2	Montáž 871.74	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%	0.00
3	PSV Dodávky 800.93	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%	0.00
4	Montáž 453.38	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%	0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%	0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6) 2 126.05	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Suma 7, 12, 19-22	2 126.05
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 2126.05	425.21
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 551.26
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0.00
				27	Kízavá doložka	0.00
				28	Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 12 - Bezbariérové vstupy

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	871.74	0.00	350.71	0.00	1 222.44
1	Zemné práce	86.20	0.00	0.00	0.00	86.20
2	Zakladanie	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	555.80	0.00	318.70	0.00	874.50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	97.10	0.00	0.00	0.00	97.10
99	Presun hmôt HSV	77.14	0.00	32.01	0.00	109.14
PSV	Práce a dodávky PSV	1 254.31	0.00	0.00	0.00	1 254.31
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 254.31	0.00	0.00	0.00	1 254.31
	Celkom	2 126.05	0.00	350.71	0.00	2 476.75

Príloha
010.00
ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 12 - Bezbariérové vstupy

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							871.74		0.00		350.71
1 Zemné práce							86.20		0.00		0.00
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2.446	29.43	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2.446	5.81	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Zakladanie							55.50		0.00		0.00
3	002	271571111	Zhutnený štrkový podsyp	m3	1.500	37.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							555.80		0.00		318.70
4	011	310271301	Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1.590	200.44	318.70	0.00	0.00	1.59	318.70
5	011	311321311	Betón základových konštrukcií žb. doska tr.C 16/20	m3	0.669	140.12	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
6	011	311351103	Debnenie stien základových konštrukcií jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1.200	14.24	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7	011	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1.200	4.18	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0.045	2 102.33	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0.017	1 567.64	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							97.10		0.00		0.00
10	013	961055111	Búranie základov betónových -2,400 t	m3	0.367	171.70	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.660	11.95	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 0,1 km	t	13.200	0.44	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
13	R	979090001	Poplatok za skládku	t	0.660	30.90	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00

REKON s.r.o.
Hri. Reč. číslo 1897/37
010/01
KATASTRÁLNÁ

REKON s.r.o.
Hri. Reč. číslo 1897/37
010/01
KATASTRÁLNÁ

REKON s.r.o.
Hri. Reč. číslo 1897/37
010/01
KATASTRÁLNÁ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obec Vysoká nad Kysucou

99 Presun hmôt HSV						77.14		0.00		32.01	
14	011	998011001	Presun hmôt	t	7.871	9.80	77.14	0.00	0.00	3.27	32.01
PSV Práce a dodávky PSV							1 254.31		0.00		0.00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 254.31		0.00		0.00
15	R	76701	Montáž nerezové zábradlie dĺžka 4460 mm	m	4.460	43.27	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
16	R	76701	Kotviace prvky zábradlia a rampy	ks	15.000	17.36	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17		76701	Dodávka nerezové zábradlie dĺžka 4460 mm	m	4.460	179.58	800.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Celkom</u>							<u>2 126.05</u>		<u>0.00</u>		<u>350.71</u>

PRIMA s.r.o.
Prí Rač. číslo 2397/37
010 01 ŽILINA

