na vedomie vzal Ing 28. 02. 2011:

INFO → ING. PRINC

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor Riadenia Implementácie Projektov

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Obec Kočovce

Dátum 28.02.2011	RZ FG1	ZH-LU A-D
Podacie číslo: 295/2011	Číslo spisu: 15/2011	
Prílohy/listy:	Vybavuje: P. Vaňko	

Obec Kočovce
Ing. Ján Tupý
starosta
Obecný úrad Kočovce 280
916 31 Kočovce

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Bratislava
270/2011 22.02.2011	710/2011-5.3 12831/2011	Mgr. Jozef Rokošný +421 2 5998/0762	24.02.2011

Vec
Oznámenie o schválení

Na základe Rozhodnutia riaditeľa Oboru riadenia implementácie projektov Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. 010/1.2/2011 Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o zmenu projektu č. 02,

Názov projektu: **Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom**

Kód projektu: **24110110026**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **019/1.2MP/2009**

Prijímateľ: **Obec Kočovce**

bola schválená.

S pozdravom

Prílohy:
- Rozhodnutie o schválení zmeny projektu

Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Na vedomie: Odbor platieb a koordinácie auditov, riaditeľka odboru, - TU –

Telefón +421 59980/701 | Fax +421 5477 6207 | Internet www.enviro.gov.sk | IČO 42181810

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom	
Kód ITMS	24110110026	
Operačný program	Operačný program Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF)a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100%	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100%	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Kočovce, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie ochrany a stavu životného prostredia vybudovaním kanalizácie v aglomerácii a zvýšením počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu.
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie stokovej siete v dĺžke 21,8 km v aglomerácii a jej napojenie na existujúcu čistiareň odpadových vôd.
Špecifický cieľ projektu 2	Napojenie viac ako 85% obyvateľov v domoch v celej aglomerácii zo súčasných 0, teda napojenie viac ako 2470 obyvateľov aglomerácie.
Špecifický cieľ projektu 3	Čistenie odpadový vôd v existujúcej čističke spĺňajúcej prísne parametre na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd ako aj počet producentov odpadových vôd do 6000 EO.
Špecifický cieľ projektu 4	Prínos k zvýšeniu odkanalizovania územia Slovenskej republiky v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ako aj v zmysle národných, regionálnych a lokálnych dokumentov.
Špecifický cieľ projektu 5	Odkanalizovaním územia zabezpečiť budúci rozvoj celej aglomerácie po hospodárskej, sociálnej a environmentálnej stránke.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	21,83	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2470	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	21,83	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2470	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2008	1275	2011
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu	%	0	2008	51,6	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
2	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
4	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83
5	Prevádzkový a manipulačný poriadok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	21,83

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejné obstarávanie	01/2009	06/2009
Projektová dokumentácia	01/2008	12/2011
Stavebné práce	08/2009	12/2011
Stavebný dozor	08/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	08/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	**874,01**	**0,00**	**874,01**	
	874,01	0,00	874,01	Publicita a informovanosť
637 004 Všeobecné služby	**5 600,13**	**0,00**	**5 600,13**	
	5 600,13	0,00	5 600,13	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	**78 013,23**	**921,99**	**78 935,22**	
	13 124,42	86,80	13 211,22	Verejné obstarávanie
	32 047,00	0,00	32 047,00	Riadenie projektu
	32 841,81	835,19	33 677,00	Prevádzkový poriadok kanalizačnej siete
637 012 Poplatky a odvody	**1 165,34**	**0,00**	**1 165,34**	
	1 165,34	0,00	1 165,34	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	**73 805,40**	**1 534,62**	**75 340,02**	
	73 805,40	1 534,62	75 340,02	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	**8 006 864,70**	**0,00**	**8 006 864,70**	
	7 971 256,92	0,00	7 971 256,92	Stavebné práce
	35 607,78	0,00	35 607,78	Stavebný dozor
CELKOVO	**8 166 322,81**	**2 456,61**	**8 168 799,42**	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	13 124,42	86,80	13 211,22
2	Projektová dokumentácia	73 805,40	1 534,62	75 340,02
3	Stavebné práce	7 971 256,92	0,00	7 971 256,92
4	Stavebný dozor	35 607,78	0,00	35 607,78
5	Prevádzkový poriadok kanalizačnej siete	32 841,81	835,19	33 677,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		33 212,34	0,00	33 212,34
Publicita a informovanosť		6 474,14	0,00	6 474,14
CELKOVO			**2 456,61**	**8 168 779,42**

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 010/1.2/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.:	02,
Názov projektu:	**Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom**
Kód projektu:	**24110110026,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:	**019/1.2MP/2009**
Prijímateľ:	**Obec Kočovce**.

V Bratislave, dňa 24.02.20101

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru