

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 01/02/2015 zo dňa 02.02.2015 na stavbu „Základná škola Korňa – havarijný stav vybraných konštrukcií“

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Obec Korňa**
Obecný úrad v Korní č.517
023 21 Korňa

Splnomocnený zástupca : **Štefan Belko, starosta obce**
IČO : 00314064
Telefón : 041/4356 213, 041/4356 214
Fax : 041/4352 068

1.2. Zhotoviteľ : **B & B, spol. s r.o.**
023 21 Korňa č. 889

Splnomocnený zástupca :
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Rudolf Barčák – konateľ spoločnosti
- technických : Ing. Ján Červeník - stavbyvedúci, e.č. 12877
IČO : 36377902
DIČ : 2020134523
IČ DPH : SK2020134523
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Oddiel : Sro, vložka číslo : 10915/L

Článok II. Úvodné ustanovenia dodatku.

Objednávateľovi bola poskytnutá dotácia so splatnosťou do 27.12.2016 na stavbu „Základná škola Korňa – havarijný stav vybraných konštrukcií“ pre objekt „A-Výmena okien a vchodových dverí“. Na dokončenie diela, sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť dodatok č. 1 k ZoD č. 01/02/2015.

Článok IV. Čas plnenia.

Z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov v podobe dotácie objednávateľovi sa mení termín začatia a ukončenie diela z pôvodného, konkrétne:

4.1.1 Začatie diela: podľa pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi
Ukončenie diela: 12/2015

Zmluvné strany dopĺňajú bod 4.1.2. zmluvy nasledovne:

Začatie diela: podľa pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi
Ukončenie diela: 03/2017

Článok XIII. Závěrečné ustanovenia.


13.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 01/02/2015 zo dňa 02.02.2015, neupravené dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

13.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dva rovnopisy.

13.3. Účastníci dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/02/2015 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.


V Korni dňa 30.12.2016

o b j e d n á v a t e ľ



Štefan Belko
starosta obce

z h o t o v i t e ľ



Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti