

Dexia banka Slovensko a.s. **DEXIA**
Pobočka Čadca
20. 12. 2011
DOŠLO 3

FAKTÚRA - daňový doklad

č. 2011013

Dodávateľ :

PRO SEINA, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava

Objednávka / zmluva číslo :

ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921
DIČ : 2022793344
IČ DPH : SK2022793344
Číslo účtu :
Banka : VÚB, a. s.
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.
VI. č. 57479/B
Odd. Sro
Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ :

Obec ZÁKOPČIE
Obecný úrad Stred 824
023 11 Zákopčie

IČO : 00314358
DIČ : 2020553337
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.
Č. účtu:
Tel. kont

Prijemca :

Dátum vystavenia : 12.12.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 12.12.2011
Dátum splatnosti : 26.12.2011

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe:
„Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom“, podľa priloženého súpisu prác, čiastku celkom vo výške:

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
V ŽILINE
ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

20 - 12 - 2011

1/2011



Cena bez dane celkom	:	8 537,00 €
DPH 20 %	:	1 707,40 €
Cena s DPH celkom	:	10 244,40 €

Slovom : desaťtisíc dvestoštyridsaťštyri EUR 40,-

Prílohy : Súpis prác a zisťovací protokol
Správa o odbornej skúške



PRO
Kop
851
IČO: 44 624

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom
 Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť
 Časť:
 Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Štred 824, 023 11 Zákopčie
 Zhotoviteľ: PRO SEJNA, s.r.o., Koptčianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 515,15
4	Vodorovné konštrukcie	799,34
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 875,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	840,53
PSV	Práce a dodávky PSV	2 013,02
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	536,84
725	Zdravotecnika - zariadení, predmety	408,49
762	Konštrukcie tesárske	222,07
764	Konštrukcie klampiarske	344,34
766	Konštrukcie stolárske	501,28
M	Práce a dodávky M	2 008,83
21-M	Elektromontáže	2 008,83
	Celkom	8 537,00



PRO
 KČ
 851
 IČO: 4462

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
 V ŽILINE
 ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

20 - 12 - 2011

ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre: a) investičnú výstavbu *(1) b) ostatné potreby *(2) číslo: 8
 Sledované obdobie: mesiac 12 rok 2011 Počet príloh:

DODÁVATEL 44 6 2 4 9 2 1 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) PRO SEINA s.v.o., KOPČIANSKA 65, 85101 BRATISLAVA
 Vykonávajúci závod (správa)

ODBERATEL 00 3 1 4 3 5 8 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) OBEĽ ZÁKOPICE, OBEĽNÝ ÚRAD STREĽ 824, 023 11 ZÁKOPICE
 Hospodárska zmluva číslo

STAVBA 2 7 0 2 0 1 1 etapa stavby kategória stavby kód agregácie štátneho plánu

Názov stavby PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY NA NÁRODNÝ BYTOVÝ DOM
 Názov fakturačného celku PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY - STAVEBNÁ ČASŤ číslo
 Miesto stavby ZÁKOPICE Kraj, okres ŽILINA, ČADCA

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

R. 1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)	stĺ. 1		
Riadok	Názov	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začatia do konca sledovaného mesiaca (stĺ. 2 + 3)
a	b	2	3	4
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	110.862,76 €	8.537,00 €	119.399,76 €
3	Vystavené splátkové listy			
4				

VYHLÁSENIE

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (§§ 7, 9, 10) a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohoto protokolu prevzaté do štátnych štatistických výkazov odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc "5 Iv" a dodávok "7 Stav".


Za dodávateľa: Meno JÁN CHUDĽ Podpis

..... Dátum 12.12.2011

Za investora (odberateľa): Meno ING. FRANTIŠEK HAZEK Podpis

..... Dátum 16.12.2011

V



PRO SEINA, s.r.o.

OBRÁŤTE!

*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

1) Ide o vykonané stavebné práce zahrňované do plánu

2) Ide o vykonané stavebné práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby, napr. opravy, obnova kultúr