

FAKTÚRA - daňový doklad**č. 2012005**

Dodávateľ :

PRO SEINA, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava

Objednávka / zmluva číslo :

ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921
DIČ : 2022793344
IČ DPH : SK2022793344
Číslo účtu :
Banka : VÚB, a. s.
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.
VI. č. 57479/B
Odd. Sro
Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ :

Obec ZÁKOPČIE
Obecný úrad Stred 824
023 11 ZákopčieIČO : 00314358
DIČ : 2020553337
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.
Č. účtu:
Tel. kon

Príjemca :

Dátum vystavenia : 02.04.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 02.04.2012
Dátum splatnosti : 02.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe:
„Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom“, podľa priloženého súpisu prác, čiastku celkom vo výške:

Cena bez dane celkom	:	12 610,06 €
DPH 20 %	:	2 522,01 €
Cena s DPH celkom	:	15 132,07 €

Slovom : pätnásťtisíc stotridsaťdva EUR 07 Cent

Prílohy : Súpis prác a zisťovací protokol

**PRO**
Kof
851 1
IČO: 44 624

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom

Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť

Časť:

Objednávateľ: Obec ZAKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie

Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 768,18
1	Zemné práce	899,48
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 504,33
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 820,52
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 543,85
PSV	Práce a dodávky PSV	2 841,88
713	Izolácie tepelné	206,71
763	Konštrukcie - drevosťavby	1 135,51
783	Dokončovacie práce - nátery	1 486,40
784	Dokončovacie práce - malby	33,26
	Celkom	12 610,06

PRO
Kof
851/1
IČO: 446824



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č. 825 na nájomný bytový dom

Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad, Stred 824, 023 11 Zákopčie

Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopačianska 65, 851 01 Bratislava

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	D	HSV	1	Práce a dodávky HSV				9 768,18
D	D		1	Zemné práce				899,48
5a	K	001	1222011PC	Výkop rýhy pre drenáž zášyp, urovnanie a vrátenie do pôvodného stavu	m3	22,600	39,80	899,48
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 504,33
25a	K	11	342272104	Priečky z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrstvú maltu YTONG hr.150,P3-S50	m2	51,430	29,25	1 504,33
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 820,52
35a	K	011	612473182	Vnútoraná omlietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	308,667	5,90	1 820,52
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-dúranie				5 543,85
59a	K	221	919736PC1	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 200 mm	m	46,200	3,71	171,40
59b	K	221	919736PC3	Búracie práce podlahy pre izolácie,nakladanie,odvoz a likvidácia na skládku	m3	39,790	135,02	5 372,45
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 841,88
	D		713	Izolácie tepelné				206,71
90a	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožarní,pásami,dielecami,doskami stropov, vrchom - klad, volne	m2	54,000	0,71	38,18
92a	M	MAT	63141500PC	Nobasil Classic hrúbky 50 mm, roľka z minerálnej vlny	m2	54,000	3,12	168,53
	D		763	Konštrukcie - drevosťavby				1 135,51
192a	K	763	7631383PC	Podhlad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop oceľový,upevnenie na závesoch vrátane parozábrany	m2	54,000	21,03	1 135,51
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 466,40
268a	K	783	7836263PC	Náter strešnej konštrukcie náterovou hmotou Synt.univer. 2013,očistenie,vybrúsenie	m2	376,000	3,90	1 466,40
	D		784	Dokončovacie práce - malby				33,26
273a	K	784	784452271	Malby z malarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal,jednofarbné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	54,000	0,62	33,26
				Celkom				12 610,06

PRO
KOP
8871
IČO: 44 624



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre: a) investičnú výstavbu *(1) b) ostatné potreby *(2) číslo: 17
 Sledované obdobie: mesiac 04 rok 2012 Počet príloh:

DODÁVATEL 44 624921 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) PRO SEINA, s.r.o., KOPČANSKA 65, 85101 BRATISLAVA
 Vykonávajúci závod (správa)

ODBERATEL 00 314358 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) OBEC ŽALOPICE, OBCIŇŤ ÚRAD STRED 824, 023 11 ŽALOPICE
 Hospodárska zmluva číslo

STAVBA 2702011 etapa stavby kategória stavby kód agregácie štátneho plánu

Názov stavby PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY NA NÁJONŤŤI BYTOVŤI DOM
 Názov fakturačného celku PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY - STAVEBNŤI OBJEKT číslo
 Miesto stavby ŽALOPICE Kraj, okres Žilina, okres

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

R. 1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného (jednostupňového projektu (hl. III a VI))			stĺ. 1
Riadok	Názov	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začatia do konca sledovaného mesiaca (stĺ. 2 + 3)
a	b	2	3	4
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	144.320,27 €	12.610,06 €	156.930,33 €
3	Vystavené splátkové listy			
4				

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (§§ 7, 9, 10) a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohoto protokolu prevzaté do štátnych štatistických výkazov odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc "5 Iv" a dodávok "7 Stav".

Za dodávateľa: Meno JAN CHURBA Podpis Dátum 02.04.2012
 Za investora (odberateľa): Meno ING. FRANTIŠEK HAZEK Podpis Dátum 24.4.2012

V
 Ing. František CIMBORA
 stavebný závod

OBRÁŤTE!

*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

- 1) Ide o vykonané stavebné práce zahrňované do plánu investičnej výstav
- 2) Ide o vykonané stavebné práce nezahrňované do plánu investičnej výstav

J + K

PRO
 Ko
 851
 IČO: 44 62
 obnova kultú

4