

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25. 05. 2020 na predmet zmluvy: **Novostavba dvoch bytových domov 18 b. j. vrátane technickej vybavenosti** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Korňa**
Sídlo: **Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa**
Štatutárny zástupca: **Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce**
Zastúpený vo veciach technických: **Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor**
IČO: **00314064**
DIČ: **2020553062**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Telefón: **+421 908929405**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ČECH, s.r.o.**
Sídlo: **K Surdoku 9, 080 01 Prešov**
Zastúpený vo veciach zmluvných: **Ing. Viliam Čech**
Zastúpený vo veciach technických: **Ing. Viliam Čech**
IČO: **36488712**
DIČ: **2020015602**
IČ DPH: **SK2020015602**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Telefón: **051/7710088**
Právna subjektivita (ŽR,OR): **OR SR Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 14446/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25 .05. 2020, podľa bodu 13.3 čl. XII. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy o dielo.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy.

Dodatkom č. 2 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti základnej zmluvy nasledovne:

Článok IV. Cena diela

Pôvodné znenie bodu 4.4 sa dopĺňa o bod:

4.4.3 Vyčleňuje sa čiastka z ceny pôvodnej zmluvy pre predloženie povinnej prílohy č. 21 Zmluva a č. 15 Rozpočet - **na obstaranie nájomných bytov výstavbou** pre Bytový dom A a Bytový dom B, v súvislosti s podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom фонде rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ako samostatná cena diela za Bytový dom A,B - 2 x 18 b. j . nasledovne:

Cena bez DPH:	1 480 410,98 €
20 % DPH:	296 082,20 €
Cena vrátane DPH:	1 776 493,18 €

Článok XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 14.12, 14.13 a 14.14.

14.12 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.13 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

14.14 Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Korňa dňa:

Prešov dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

.....
Ing. Viliam Čech
konateľ

Príloha:

Rozpočet – Bytový dom A

Rozpočet – Bytový dom B