

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25. 05. 2020 na predmet zmluvy: **Novostavba dvoch bytových domov 18 b. j. vrátane technickej vybavenosti** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Korňa**
Sídlo: **Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa**
Štatutárny zástupca: **Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce**
Zastúpený vo veciach technických: **Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor**
IČO: **00314064**
DIČ: **2020553062**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **IBAN: SK57 5600 0000 0054 0732 1001**
SWIFT/BIC: KOMASK2X
Telefón: **+421 908929405**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ČECH, s.r.o.**
Sídlo: **K Surdoku 9, 080 01 Prešov**
Zastúpený vo veciach zmluvných: **Ing. Viliam Čech**
Zastúpený vo veciach technických: **Ing. Viliam Čech**
IČO: **36488712**
DIČ: **2020015602**
IČ DPH: **SK2020015602**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**
Číslo účtu: **IBAN: SK17 1111 0000 0012 5416 8000**
SWIFT/BIC:
Telefón: **051/7710088**
Právna subjektivita (ŽR,OR): **OR SR Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 14446/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25 .05. 2020, podľa bodu 13.3 čl. XII. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy o dielo.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy.

Dodatkom č. 3 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti základnej zmluvy nasledovne:

Článok IV. Cena diela

Pôvodné znenie bodu 4.4 sa dopĺňa o bod:

4.4.4 Vyčleňuje sa čiastka z ceny pôvodnej zmluvy pre predloženie povinnej prílohy č. 18 Zmluva a č. 14 Rozpočet **na obstaranie technickej vybavenosti výstavbou** - bytový dom A a bytový dom B, v súvislosti s podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ako samostatná cena diela za nasledovne:

Technická vybavenosť:

Technická vybavenosť k BD - A	bez DPH	20% DPH	Cena vrátane DPH
Kanalizačná prípojka splašková k BD - A	2 900,00 EUR	580,00 EUR	3 480,00 EUR
Vodovodná prípojka k BD - A	6 558,33 EUR	1 311,67 EUR	7 870,00 EUR
Dažďová kanalizácia K BD - A	15 075,00 EUR	3 015,00 EUR	18 090,00 EUR
Prípojka NN pre hlavný prívod do REP k BD - A	1 251,13 EUR	250,23 EUR	1 501,36 EUR
Komunikácia účelová a pre peších k BD - A	40 650,00 EUR	8 130,00 EUR	48 780,00 EUR
Spevnené plochy – parkovanie k BD - A	18 516,67 EUR	3 703,33 EUR	22 220,00 EUR
Celkom TV k BD - A	84 951,13 EUR	16 990,23 EUR	101 941,36 EUR

Technická vybavenosť k BD - B	bez DPH	20% DPH	Cena vrátane DPH
Kanalizačná prípojka splašková k BD - B	7 633,33 EUR	1 526,67 EUR	9 160,00 EUR
Vodovodná prípojka k BD - B	12 000,00 EUR	2 400,00 EUR	14 400,00 EUR
Dažďová kanalizácia K BD - B	13 416,67 EUR	2 683,33 EUR	16 100,00 EUR
Prípojka NN pre hlavný prívod do REP k BD - B	1 252,72 EUR	250,54 EUR	1 503,26 EUR
Komunikácia účelová a pre peších k BD - B	26 000,00 EUR	5 200,00 EUR	31 200,00 EUR
Spevnené plochy – parkovanie k BD - B	18 050,00 EUR	3 610,00 EUR	21660,00 EUR
Celkom TV k BD -B	78 352,72 EUR	15 670,54 EUR	94 023,26 EUR

Technická vybavenosť spolu	bez DPH	20% DPH	Cena vrátane DPH
Kanalizačná prípojka splašková	10 533,33 EUR	2 106,67 EUR	12 640,00 EUR
Vodovodná prípojka	18 558,33 EUR	3 711,67 EUR	22 270,00 EUR
Dažďová kanalizácia	28 491,67 EUR	5 698,33 EUR	34 190,00 EUR
Prípojka NN pre hlavný prívod do REP	2 503,85 EUR	500,77 EUR	3 004,62 EUR
Komunikácia účelová a pre peších	66 650,00 EUR	13 330,00 EUR	79 980,00 EUR
Spevnené plochy – parkovanie	36 566,67 EUR	7 313,33 EUR	43 880,00 EUR
Celkom	163 303,85 EUR	32 660,77 EUR	195 964,62 EUR

Cena bez DPH:	163 303,85 €
20 % DPH:	32 660,77 €
Cena vrátane DPH:	195 964,62 €

Článok XIV.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 14.15, 14.16 a 14.17.

14.15 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 3 nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.16 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

14.17 Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Korňa dňa:

Prešov dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

.....
Ing. Viliam Čech
konateľ

Príloha:

1. Rozpočet - Technická vybavenosť k bytovému dom A
2. Rozpočet - Technická vybavenosť k bytovému dom B