

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 4

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov nad Bystricou
Adresa: Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Zastúpený: starosta obce – PaedDr. Juraj Hlavatý

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ján Kyjanica
Sídlo: Predmier 300, 023 54 Turzovka

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. 4 v bode

Čl. II Čas plnenia

2.1.3. ukončenie prác 9.8.2011 sa mení, ukončenie prác do 7.10.2011 z dôvodu
nepriaznivého počasia počas realizácie diela.


Čl. XI Záverečné ustanovenia

11.7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva
zhotoviteľ'.

v Zborove nad Bystricou dňa 8.8.2011

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:



PaedDr. Juraj Hlavatý – starosta

Ján Kyjanica

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis oprávnenej osoby a pečiatka

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis oprávnenej osoby a pečiatka