

DFA 207/11

DOŠLO DŇA:

20.06.2011

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 11351

Dodávateľ REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina IČO: 36392821 DIČ: 2020104944 IČ DPH: SK 2020104944 OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 2151 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO : 00314340 DIČ : 2020553326 č.ú : 0233254001/5600 Dátum zdaniteľného plnenia : 04/2011 Dátum vystavenia : 30.04.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č.12294/L	Dátum zdaniteľného plnenia : 04/2011 Dátum vystavenia : 30.04.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP
<p>V zmysle ZoD číslo 05/05/2010 zo dňa 05.05.2010, Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce od 30.03.2011 - 30.04.2011 podľa priloženého súpisu prác a dodávok na stavebnú akciu: „Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou“</p> <p><i>Predbežná finančná kontrola na základe ráčona č.502/2011 z.e. bola vykonaná dňa 20.6.2011, predseda obecného úradu, Ing. Ladislav Kubiček.</i></p> <p>Cena bez DPH: 45.820,12 EUR DPH 20%: 9.164,02 EUR</p> <p>Suma k úhrade: EUR 54.984,14 E</p> <p>Vystavil: Ing. Pavol Líška, ekonomické oddelenie tel.: 041/7003 492</p> <p>REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA</p> <p>Ing. Pavol Líška CSA 1306 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 41174470, DIČ: 1045840312 tel.: 0910 906 808</p>	

Rekapitulácia faktúry č.11351 , obdobie od 30.03.2011 do 30.04.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Konverzný kurz:

1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum:

30.4.2011


Projektant:

GF-STATIK, s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavba	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou	45 820.12	9 164.02	54 984.14
objekt	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	37 733.14	7 546,62	45 279,76
objekt	SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 07 - Chodníky - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	8 086.98	1 617.40	9 704.38
objekt	SO 11 - Dažďová kanalizácia - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 12 - Bezbariérové vstupy	0.00	0.00	0.00
Celkom		45 820.12	9 164.02	54 984.14

REKON s.r.o.
 Pri Račovej 2897/37
 010 04 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

Názov objektu

SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

00 314 340

DIČ 2020553326

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

30.04.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	11 124.29	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	26 608.85	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		37 733.14	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis			Pečiatka	23			Sučet 7, 12, 19-22	37 733.14		
Objednávateľ				24			DPH 20.00 % z 37733.14	7 546.63		
Dátum a podpis			Pečiatka	25			Cena s DPH (r. 23-24)	45 279.77		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty						
Dátum a podpis			Pečiatka	26			Dodávky objednávateľa	0.00		
				27			Kľzavá doložka	0.00		
				28			Zvýhodnenie + -	0.00		

(Handwritten signatures and stamps)

Pečiatka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obec Vysoká nad Kysucou
GF-STATIK, s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

(Handwritten signatures and stamps)

Ing. František Č...
stavebný dozorca
SK ST...
Výdala Slovenská komora stavebných inžinierov
F.v. č. 0970

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 30. 4. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	37 733.14	0.00	98 327.84	0.00	136 060.98
5	Komunikácie	37 733.14	0.00	98 327.84	0.00	136 060.98
	Celkom	37 733.14	0.00	98 327.84	0.00	136 060.98



REKON, s.r.o.
 Pri Račibarkách 01001/37
 010 01 ZILINA

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 30. 4. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							37 733.14	0.00	98 327.84		
5 Komunikácie							37 733.14	0.00	98 327.84		
15	221	561252511	Cementová stabilizácia, SC I hr. do 150 mm	m2	2 551.568	6.00	15 309.41	0.00	0.00	283.51	1 701.05
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	534.000	6.91	3 689.94	0.00	0.00	2 301.08	15 900.44
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	534.000	14.25	7 609.50	0.00	0.00	2 301.08	32 790.33
19	592	5922911700	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	560.700	19.84	11 124.29	0.00	0.00	2 416.13	47 936.02
Celkom							37 733.14	0.00	98 327.84		



REKON s.r.o.
 Pri Rajblánkovej 137
 010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Názov stavby	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	JKSO	
Názov objektu	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	EČO	
		Miesto	Vysoká nad Kysucou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Vysoká nad Kysucou	00 314 340	DIČ 2020553326
Projektant	GF-STATIK, s.r.o.		
Zhotoviteľ	REKON, s.r.o.	363 928 21	SK2020104944
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			30.04.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00	
2		Montáž	8 086.98	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00	
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 086.98	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka			23			Sučet 7, 12, 19-22		8 086.98
Objednávateľ						24			DPH 20.00 % z 8086.98		1 617.40
Dátum a podpis			Pečiatka			25			Cena s DPH (r. 23-24)		9 704.38
Zhotoviteľ						E			Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26			Dodávky objednávateľa		0.00
						27			Kízavá doložka		0.00
						28			Zvýhodnenie + -		0.00

REKON s.r.o.
Pri Raččianke 2897/37
010 01 ŽILINA



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 30. 4. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	8 086.98	0.00	0.00	0.00	8 086.98
21-M	Elektromontáže	8 086.98	0.00	0.00	0.00	8 086.98
	Celkom	8 086.98	0.00	0.00	0.00	8 086.98



Handwritten signature of Ing. František Gáborík.

REKON s.r.o.
 Pri Račňanom 2897/37
 010 04 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 30.3.-30.4.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 30. 4. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
M Práce a dodávky M							8 086.98	0.00	0.00		
21-M Elektromontáže							8 086.98	0.00	0.00		
5	R		Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	22.000	355.99	7 831.78	0.00	0.00	0.00	0.00
37	R		Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	22.000	11.60	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom							8 086.98	0.00	0.00		

REKON s.r.o.
Pri Rajčiarkách 2897/37
010 01 ZILINA

