

232/17

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 36377902 B & B, spol.s r.o. Sídlo - miesto podnikania 023 21 Korňa č. 889 DIČ 2020134523 IČ DPH SK2020134523		2 Číslo dokladu 1100098 Zmluva-objednávka Dodávka			
4 Prijemca Konečný príjemca		3 Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Ústredie č. 215 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO 00314340 DIČ			
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 310109140/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred.		Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti 21.06.2011 Dátum vystavenia faktúry 04.07.2011 Dátum dodania dodávky/služby 21.06.2011 Dátum splatnosti 19.07.2011			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za prevedené práce na komunikácii "IBV KOLONKA" Vysoká nad Kysucou, podľa priloženého súpisu vykonaných prác:					
SO-01 Uličný vpust + kanalizačná prípojka D200-20m		20	1.000	1 125.27000	1 125.27
Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH					
DPH výstup 20% [EUR]		20	1125.27	225.05	1350.32
Celkom za doklad			1125.27	225.05	1350.32

Čiastka k úhrade [EUR]

1 350.32

Vyhotovil: Mária Škripková

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA 889
IČ DPH: SK2020134523 ④

Zapísané v registri	OR Okresného súdu Žilina	Strana	1
Číslo zápisu	10915/L		
Program basic.sk verzia 2.07.02 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk			

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 21.6.2011

Názov stavby Komunikácia "IBV KOLONKA" Vysoká nad kysucou

JKSO

Názov objektu SO-01 Uličný vpust + kanalizačná prípojka D200-20m

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Vysoká nad kysucou

Projektant

Zhotoviteľ B & B, spol. s r. o., Korňa 889

Rozpočet číslo


Spracoval

Dňa

Ing. Jozef Dorociak

04.07.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 401,39	8 Práce cezčas	13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00	
2 Montáž 723,88	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00	
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00% 0,00	
4 Montáž 0,00	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00	
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00% 0,00	
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00	
7 ZRN (r. 1-6) 1 125,27	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00	
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	
Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 1 125,27	
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 125,27 225,05	
Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 350,32	
Dátum a podpis		Celkové náklady v SKK	
Zhotoviteľ		Celkom bez DPH 33 899,88	
Pečiatka		Cena s DPH 40 679,74	
Dátum a podpis		Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<p style="text-align: center;">B & B spol. s r.o. 023 21 KORŇA Č. 889 IČ DPH: SK2020134523</p>		27 Kľúčavá doložka 0,00	
		28 Zvýhodnenie + - 0,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Komunikácia "IBV KOLONKA" Vysoká nad kysucou

Objekt: SO-01 Uličný vpust + kanalizačná prípojka D200 - 20 m

JKSO:

Miesto:

Obdobie: 21.6.2011

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Obec Vysoká nad kysucou

Zhotoviteľ: B & B, spol. s r. o., Korňa 889

Dátum: 04.07.2011

Spracoval: Ing. Jozef Dorociak

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV Práce a dodávky HSV								1 125,27	33 899,88		13,541		0,00
1 Zemné práce								137,95	4 155,88		3,000		0,00
1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	8,000	0,89	26,81	7,12	214,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	4,400	11,17	336,51	49,15	1 480,69	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	4,400	3,74	112,67	16,46	495,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,400	0,97	29,22	4,27	128,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	11,98	360,91	21,56	649,52	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	583	5834315300	Kamenivo drvené hrubé 4-16 ub	t	3,000	13,13	395,55	39,39	1 186,66	1,00000	3,000	0,00	0,00
4 Vodorovné konštrukcie								27,32	823,04		1,513		0,00
7	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,800	34,15	1 028,80	27,32	823,04	1,89077	1,513	0,00	0,00
5 Komunikácie								398,84	12 015,45		8,558		0,00
8	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom 200 mm	m3	4,000	99,71	3 003,86	398,84	12 015,45	2,13939	8,558	0,00	0,00
8 Rúrové vedenie								451,80	13 610,93		0,437		0,00
9	271	817364111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 250	ks	1,000	25,69	773,94	25,69	773,94	0,00359	0,004	0,00	0,00
10	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,000	0,75	22,59	15,00	451,89	0,00001	0,000	0,00	0,00
11	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x5000 mm	ks	4,000	32,00	964,03	128,00	3 856,13	0,02314	0,093	0,00	0,00
12	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu z PVC dielcov D400	ks	1,000	49,11	1 479,49	49,11	1 479,49	0,34110	0,341	0,00	0,00
13	286	28661014/C P2	Uličný vpust PVC D 400/1250/200, mreža 500x500, kôš	kpl	1,000	234,00	7 049,48	234,00	7 049,48	0,00000	0,000	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								90,00	2 711,34		0,034		0,00
14	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,50	135,57	90,00	2 711,34	0,00168	0,034	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV								19,36	583,24		0,000		0,00
15	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,538	1,43	43,08	19,36	583,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
<u>Celkom</u>								<u>1 125,27</u>	<u>33 899,88</u>		<u>13,541</u>		<u>0,00</u>

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČPH: SK2020134523 ④

