

DOŠLO DŇA: 7

DFA 449/M

23.11.2011

DAŇOVÝ DOKLAD - DOBROPIS č. 11405

Dodávateľ REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina IČO: 36392821 DIČ: 2020104944 IČDPH: SK 2020104944 OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Ústredie 215 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO : 00314340 DIČ : 2020553326 č.ú : 0233254001/5600												
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č. 12294/L	Dátum zdaniteľného plnenia : 11/2011 Dátum vystavenia : 14.11.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP												
<p>Vystavujeme Vám dobropis na neoprávnené výdavky na akcii: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou,,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>účtovný doklad, položka</th> <th>dôvod</th> <th>suma v EUR vr. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280/2011</td> <td>SO 07 položka8, 22-nedoloženie podp. dokumentácie</td> <td>1.537,50</td> </tr> <tr> <td>280/2011</td> <td>SO 01 pol. 9, 25, SO 02 pol.9, 19 SO 03 pol.5, 16- nedoloženie podpor.dokumentácie</td> <td><u>30.726,86</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Neoprávnený výdavok celkom:</td> <td>32.264,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena bez DPH: - 26.886,97 EUR DPH 20%: - 5.377,39 EUR</p> <p><i>Predbežná finančná kontrola na káblu za č. 502/2001 z. k. bola vykonaná dňa 23.11.2011</i></p> <p><i>preukázala obec v súlade s úradným Ing. Ladislav Kubrický</i></p> <p>Suma k úhrade: EUR - 32.264,36 E</p> <p>Vystavil: ekonomické oddelenie tel.: 04117003492</p>		účtovný doklad, položka	dôvod	suma v EUR vr. DPH	280/2011	SO 07 položka8, 22-nedoloženie podp. dokumentácie	1.537,50	280/2011	SO 01 pol. 9, 25, SO 02 pol.9, 19 SO 03 pol.5, 16- nedoloženie podpor.dokumentácie	<u>30.726,86</u>		Neoprávnený výdavok celkom:	32.264,36
účtovný doklad, položka	dôvod	suma v EUR vr. DPH											
280/2011	SO 07 položka8, 22-nedoloženie podp. dokumentácie	1.537,50											
280/2011	SO 01 pol. 9, 25, SO 02 pol.9, 19 SO 03 pol.5, 16- nedoloženie podpor.dokumentácie	<u>30.726,86</u>											
	Neoprávnený výdavok celkom:	32.264,36											

Ing. Pavol Líška

 ČSA 1306
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 41174470 DIČ: 1045840312
 tel.: 0310 906 808

REKON s.r.o.
 Pri Rajčianke 2897/37
 010 01 ŽILINA

Rekapitulácia obdobia od 01.05.2011 do 05.05.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Konverzný kurz:

1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum:

5.5.2011


Projektant:

GF-STATIK, s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavba	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou	-26 886.97	-5 377.39	-32 264.36
objekt	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	-14 725.68	-2 945.14	-17 670.82
objekt	SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia	-5 045.37	-1 009.07	-6 054.44
objekt	SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia	-5 834.67	-1 166.93	-7 001.61
objekt	SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 07 - Chodníky - novovybudované	-1 281.25	-256.25	-1 537.50
objekt	SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 11 - Dažďová kanalizácia - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 12 - Bezbariérové vstupy	0.00	0.00	0.00
Celkom		-26 886.97	-5 377.39	-32 264.36

REKON
 s.r.o.
 Pri Račičianke 2897/37
 010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu **SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia**

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ obec Vysoká nad Kysucou

Projektant GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ REKON, s.r.o.

00 314 340

DIČ 2020553326

363 928 21

SK2020104944




Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%	0.00
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%	0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%	0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%	0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%	0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6) -14 725.68	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	-14 725.68
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z -14725.68	-2 945.14
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	-17 670.82
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0.00
				27	Kľzavá doložka	0.00
				28	Zvýhodnenie + -	0.00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011


Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom				
1	2	3				

HSV	Práce a dodávky HSV	-14 725.68
1	Zemné práce	-1 880.80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-12 844.88
	<u>Celkom</u>	<u>-14 725.68</u>

REKON s.r.o.
Pri Raibáňke 2897/37
010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							-14 725.68
1 Zemné práce							-1 880.80
9	001	171201201	Poplatok za skládku	t	138.600	-13.57	-1 880.80
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-12 844.88
25	R	979000001	Poplatok za skládku - recyklácia	t	436.307	-29.44	-12 844.88
Celkom							-14 725.68

REKON
 s.r.o.
 Pri Raipánke 2897/37
 010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

00 314 340

DIČ 2020553326

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) -5 045.37	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 -5 045.37
Objednávateľ	24	DPH 20.00 % z -5045.37 -1 009.07
Dátum a podpis	25	Cena s DPH (r. 23-24) -6 054.44
Zhotoviteľ	E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26	Dodávky objednávateľa 0.00
	27	Kízavá doložka 0.00
	28	Zvýhodnenie + - 0.00



REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2397/37
010 01 ŽILINA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011


Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom				
1	2	3				

HSV	Práce a dodávky HSV	-5 045.37				
1	Zemné práce	-936.87				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-4 108.49				
	Celkom	-5 045.37				

REKON
s.r.o.
Pri Račičianke 288/37
010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -5 045.37

1 Zemné práce -936.87

9	001	171201201	Poplatok za skládku	t	69.040	-13.57	-936.87
---	-----	-----------	---------------------	---	--------	--------	---------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -4 108.49

19	R	979000001	Poplatok za skládku - recyklácia	t	141.770	-28.98	-4 108.49
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	--------	-----------

Celkom -5 045.37



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou**

JKSO

Názov objektu: **SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia**

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: **obec Vysoká nad Kysucou**

IČO

IČ DPH

Projektant: **GF-STATIK, s.r.o.**

00 314 340

DIČ 2020553326

Zhotoviteľ: **REKON, s.r.o.**

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) -5 834.67	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 -5 834.67
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z -5834.67 -1 166.93
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) -7 001.61
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0.00
				27	Klízavá doložka 0.00
				28	Zvýhodnenie +- 0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Obdobie: 1.-5.5.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom				
1	2	3				

HSV	Práce a dodávky HSV	-5 834.67
1	Zemné práce	-1 233.41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-4 601.27
	Celkom	-5 834.67

REKON
s.r.o.
Prí Raččianke 2897/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							-5 834.67
1 Zemné práce							-1 233.41
5	001	171201201	Poplatok za skládku	t	93.440	-13.20	-1 233.41
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-4 601.27
16	R	979000001	Poplatok za skládku	t	156.293	-29.44	-4 601.27
Celkom							-5 834.67



REKON s.r.o.

 Pri Račičianke 2897/37

 010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	JKSO	
Názov objektu	SO 07 - Chodníky - novovybudované	EČO	
		Miesto	Vysoká nad Kysucou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Vysoká nad Kysucou	00 314 340	DIČ 2020553326
Projektant	GF-STATIK, s.r.o.		
Zhotoviteľ	REKON, s.r.o.	363 928 21	SK2020104944
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) -1 281.25	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 -1 281.25
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z -1281.25 -256.25
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) -1 537.50
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0.00
				27	Kízavá doložka 0.00
				28	Zvýhodnenie + - 0.00

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou
Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

JKSO:
Miesto: Vysoká nad Kysucou


Obdobie: 1.-5.5.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou
Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.
Dátum: 5. 5. 2011
Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom				
1	2	3				

HSV	Práce a dodávky HSV	-1 281.25				
1	Zemné práce	-558.50				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-722.75				
	Celkom	-1 281.25				

REKON
s.r.o.
Prí Raľčianke 1897/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							-1 281.25
1 Zemné práce							-558.50
8	001	171201201	Poplatok za skládku	t	41.370	-13.50	-558.50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-722.75
22	R	979000001	Poplatok za skládku - betúmenové zmesy	t	24.550	-29.44	-722.75
Celkom							-1 281.25

REKON s.r.o.
 Pri Račľanke 2897
 010 01 ŽILINA

