

DOŠLO DŇA:

30.08.2011

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 11368

Dodávateľ REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 Žilina IČO: 36392821 DIČ: 2020104944 IČ DPH: SK 2020104944 OTP Banka Slovensko a.s.pobočka Žilina č.ú.: 8716265/5200	Odberateľ Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 2151 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO : 00314340 DIČ : 2020553326 č.ú : 0233254001/5600
Obchodný register Okr.Súdu v Žiline odd.Sro, vložka č.12294/L	Dátum zdaniteľného plnenia : 08/2011 Dátum vystavenia : 17.08.2011 Dátum splatnosti : do 120 dní Forma úhrady : PP
<p>V zmysle ZoD číslo 05/05/2010 zo dňa 05.05.2010, Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce od 01.05.2011 - 05.05.2011 podľa priloženého súpisu prác a dodávok na stavebnú akciu: „Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou“</p> <p><i>Predbežná finančná kontrola na základe súpisu č. 502/2009 Z.z. bola vykonaná dňom 30.8.2009, prednosťou obecného úradu, Ing. Ladislav Kubzák</i></p> <p><i>Fabre</i></p> <p>Cena bez DPH: 178.009,65 EUR DPH 20%: 35.601,93 EUR</p> <p>Suma k úhrade: EUR 213.611,58 Eur</p> <p>Vystavil: ekonomické oddelenie tel.: 041/7003 492</p> <p>Ing. Pavol Líška CSA 1306 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 41174470, DIČ: 10458403 tel: 0910 906 808</p> <p>REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA</p>	

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.05.2011 - 05.05.2011

Číslo faktúry: 11368

Počet príloh: 21

ZHOTOVITEĽ

REKON, s.r.o.
sídlo: Pri Rajčianke 2897/37
010 01 Žilina

IČO: 363 928 21
IČ DPH: SK2020104944

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Vysoká nad Kysucou
sídlo: Vysoká nad Kysucou 215 , 023 55 Vysoká nad Kysucou

IČO: 00 314 340
DIČ: 2020553326

Stavba: "Zvýšenie kvality bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou"

Objekt:

JKSO:

Miesto:

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH				735 966.35
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	337 578.35	178 009.65	515 588.00	
3.	DPH	65 349.67	20 % 35 601.93	100 951.60	
4.	Celkom (2+3)	402 928.02	213 611.58	616 539.60	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

REKON ©
s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA
podpis

Za objednávateľa:



V Žiline

Dátum: 5.5.2011

Rekapitulácia faktúry č.11351 , obdobie od 01.05.2011 do 05.05.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Konverzný kurz:

1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum:

5.5.2011


Projektant:

GF-STATIK, s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
Stavba	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	178 009.65	35 601.93	213 611.58
objekt	SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia	50 312.55	10 062.51	60 375.06
objekt	SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia	21 630.25	4 326.05	25 956.30
objekt	SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia	13 718.63	2 743.73	16 462.36
objekt	SO 04 - Súbor prvkov drobnej architektúry - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 05 - Súbor prvkov sadových úprav - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 06 - Zástavka - rekonštrukcia	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 07 - Chodníky - novovybudované	12 060.84	2 412.17	14 473.01
objekt	SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované	20 154.20	4 030.84	24 185.04
objekt	SO 09 - Súbor prvkov sadových úprav - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	60 133.18	12 026.64	72 159.82
objekt	SO 11 - Dažďová kanalizácia - novovybudované	0.00	0.00	0.00
objekt	SO 12 - Bezbariérové vstupy	0.00	0.00	0.00
Celkom		178 009.65	35 601.93	213 611.58

REKON
 s.r.o.
 Pri Račiciach 2897/37
 010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D				
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady				
1	HSV	Dodávky	18 405.87	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	31 906.68	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		50 312.55	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant						D		Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		50 312.55
Objednávateľ				Ing. Kanišek GÁBORÍK stavebný dozor SKSI		24		DPH 20.00 % z 50312.55		10 062.51
Dátum a podpis				Ev. č. 0975 Slovenská komora stavebných inžinierov		25		Cena s DPH (r. 23-24)		60 375.06
Zhotoviteľ				REKON s.r.o. Pri Rajčianke 2887/37 010 01 ŽILINA		E		Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa		0.00
						27		Kľzavá doložka		0.00
						28		Zvýhodnenie + -		0.00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Obdobie: 1.-5.5.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011


Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	50 312.55	23 328.33	68 571.21	0.00	142 212.08
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 069.65	0.00	0.00	0.00	5 069.65
5	Komunikácie	37 101.54	22 423.73	59 525.26	0.00	119 050.52
99	Presun hmôt HSV	8 141.36	904.60	9 045.96	0.00	18 091.91
	Celkom	50 312.55	23 328.33	68 571.21	0.00	142 212.08

REKON
s.r.o.
Prí Račičianke 2897/37
010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 01 - Spevnené plochy - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							50 312.55		23 328.33		68 571.21
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							5 069.65		0.00		0.00
11	011	311321311	Betón základových konštrukcií tr.C 16/20	m3	14.400	132.65	1 910.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12	011	311351103	Debnenie stien základových konštrukcií jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	64.000	12.58	805.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	011	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	64.000	3.55	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	1.260	1 688.23	2 127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Komunikácie							37 101.54		22 423.73		59 525.26
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	883.538	6.91	6 105.25	534.00	3 689.94	1 417.54	9 795.19
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	883.538	14.25	12 590.42	534.00	7 609.50	1 417.54	20 199.92
19	592	0	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	927.715	19.84	18 405.87	560.70	11 124.29	1 488.42	29 530.15
99 Presun hmôt HSV							8 141.36		904.60		9 045.96
26	011	998011001	Presun hmôt	t	928.319	8.77	8 141.36	103.15	904.60	1 031.47	9 045.96
Celkom							50 312.55		23 328.33		68 571.21



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							21 630.25		144.83		20 641.45
5 Komunikácie							18 374.29		0.00		18 374.27
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	437.566	6.91	3 023.58	0.00	0.00	437.57	3 023.58
12	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	437.566	14.25	6 235.32	0.00	0.00	437.57	6 235.32
14	592	0	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	459.445	19.84	9 115.39	0.00	0.00	459.44	9 115.37
99 Presun hmôt HSV							3 255.96		144.83		2 267.19
20	011	998011001	Presun hmôt	t	371.261	8.77	3 255.96	16.51	144.83	258.52	2 267.19
Celkom							21 630.25		144.83		20 641.45

REKON s.r.o.
Prí Račičianke 289/731
010 01 ŽILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	9 115.39	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	12 514.86	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		21 630.25	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

21 630.25

24 DPH 20.00 % z 21630.25

4 326.05

25 Cena s DPH (r. 23-24)

25 956.30

E

Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0.00

27 Kľzavá doložka

0.00

28 Zvýhodnenie + -

0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 02 - Komunikácia - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.


Dátum: 5. 5. 2011

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	21 630.25	144.83	20 641.45	0.00	42 416.52
5	Komunikácie	18 374.29	0.00	18 374.27	0.00	36 748.55
99	Presun hmôt HSV	3 255.96	144.83	2 267.19	0.00	5 667.97
	Celkom	21 630.25	144.83	20 641.45	0.00	42 416.52



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 102.69	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00	
2		Montáž	9 615.94	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00	
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		13 718.63	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22					13 718.63
Objednávateľ						24 DPH 20.00 % z 13718.63					2 743.73
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)					16 462.36
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa					0.00
						27 Kízavá doložka					0.00
						28 Zvýhodnenie + -					0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	13 718.63	1 004.71	6 481.96	0.00	21 205.31
1	Zemné práce	407.90	815.80	407.90	0.00	1 631.60
5	Komunikácie	11 138.32	0.00	3 712.76	0.00	14 851.09
99	Presun hmôt HSV	2 172.41	188.91	2 361.30	0.00	4 722.62
	Celkom	13 718.63	1 004.71	6 481.96	0.00	21 205.31

REKON s.r.o.
Pri Račičianke 897/37
010 01 ZILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 03 - Chodníky - rekonštrukcia

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							13 718.63		1 004.71		6 481.96
1 Zemné práce							407.90		815.80		407.90
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	12.978	24.00	311.47	25.96	622.94	12.98	311.47
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	12.978	0.51	6.62	25.96	13.24	12.98	6.62
3	001	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 8000 m	m3	12.978	6.00	77.87	25.96	155.74	12.98	77.87
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12.978	0.92	11.94	25.96	23.88	12.98	11.94
5 Komunikácie							11 138.32		0.00		3 712.76
6	221	564762115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	244.208	9.00	2 197.87	0.00	0.00	81.40	732.62
7	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	244.208	6.91	1 687.48	0.00	0.00	81.40	562.49
8	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	244.208	12.90	3 150.28	0.00	0.00	81.40	1 050.09
10	592	0	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	256.418	16.00	4 102.69	0.00	0.00	85.47	1 367.57
99 Presun hmôt HSV							2 172.41		188.91		2 361.30
17	011	998011001	Presun hmôt	t	247.709	8.77	2 172.41	21.54	188.91	269.25	2 361.30
Celkom							13 718.63		1 004.71		6 481.96



REKON s.r.o.

 Pri Račičianke, 897/37

 010 01 ŽILINA



 Ing. František GABORÍK

 stavby inžinier

 Oštrého 10, 010 01 Žilina



 Obec Vysoká nad Kysucou

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby: **Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou**

Názov objektu: **SO 07 - Chodníky - novovybudované**

JKSO

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **obec Vysoká nad Kysucou**

Projektant: **GF-STATIK, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **REKON, s.r.o.**

00 314 340

DIČ 2020553326

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 931.03	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	8 129.81	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		12 060.84	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	12 060.84
24	DPH 20,00 % z 12060.84	2 412.17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 473.01

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0.00
27	Kízavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	12 060.84	0.00	3 199.26	0.00	15 260.09
5	Komunikácie	9 852.31	0.00	2 463.08	0.00	12 315.38
99	Presun hmôt HSV	2 208.53	0.00	736.18	0.00	2 944.71
	Celkom	12 060.84	0.00	3 199.26	0.00	15 260.09


REKON s.r.o.
 Pri Račičianke 289/37
 010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 07 - Chodníky - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							12 060.84		0.00		3 199.26
5 Komunikácie							9 852.31		0.00		2 463.08
9	221	564762115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	105.648	9.40	993.09	0.00	0.00	26.41	248.27
10	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny 4- 8 s rozprestrením hr. 40 mm	m2	226.899	6.91	1 567.87	0.00	0.00	56.73	391.97
11	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	226.899	14.25	3 233.31	0.00	0.00	56.73	808.33
12	221	596911194	Príplatok za kladenie do kruhu nad 20 m2	m2	45.360	2.80	127.01	0.00	0.00	11.34	31.75
14	592	0	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	238.244	16.50	3 931.03	0.00	0.00	59.56	982.76
99 Presun hmôt HSV							2 208.53		0.00		736.18
23	011	998011001	Presun hmôt	t	251.828	8.77	2 208.53	0.00	0.00	83.94	736.18
Celkom							12 060.84		0.00		3 199.26

REKON s.r.o.
Pri Račičianke 2397/37
010 01 ZILINA



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby

Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia
obce Vysoká nad Kysucou

JKSO

Názov objektu

SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry -
novovytvárané

EČO

Miesto

Vysoká nad Kysucou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vysoká nad Kysucou

00 314 340

DIČ 2020553326

Projektant

GF-STATIK, s.r.o.

Zhotoviteľ

REKON, s.r.o.

363 928 21

SK2020104944

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 0.00	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 20 154.20	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 20 154.20	
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 20154.20 4 030.84	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 24 185.04	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0.00	
				27 Kízavá doložka 0.00	
				28 Zvýhodnenie + - 0.00	



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou
 Objekt: SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované


Obdobie: 1.-5.5.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou
 Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.
 Dátum: 5. 5. 2011
 Spracoval:

JKSO:
 Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatné	20 154.20	0.00	1 002.11	0.00	21 156.31
O01	Prvky drobnej architektúry	20 154.20	0.00	1 002.11	0.00	21 156.31
	Celkom	20 154.20	0.00	1 002.11	0.00	21 156.31

REKON s.r.o.
 Pri Rájčianke 289
 010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 08 - Súbor prvkov drobnej architektúry - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
OST Ostatné							20 154.20		0.00		1 002.11
O01 Prvky drobnej architektúry							20 154.20		0.00		1 002.11
1	R	01	Montáž + kotvenie Parková lavička s operadlom kombinácia drevo - kov	ks	10.000	30.05	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2		001	Parková lavička s operadlom kombinácia drevo - kov - dodávka	ks	10.000	896.47	8 964.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	R	02	Osadnie vonkajšieho parkového umelého trávniká pre detské ihrisko - bezpečnostný povrch	m2	100.000	108.89	10 889.00	0.00	0.00	9.20	1 002.11
Celkom							20 154.20		0.00		1 002.11

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 287/37
010 01 ZILINA



Handwritten signature in blue ink over the seals.

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-5.5.2011

Názov stavby	Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou	JKSO	
Názov objektu	SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované	EČO	
		Miesto	Vysoká nad Kysucou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Vysoká nad Kysucou	00 314 340	DIČ 2020553326
Projektant	GF-STATIK, s.r.o.		
Zhotoviteľ	REKON, s.r.o.	363 928 21	SK2020104944
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			05.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 595.32	8	Práce cezčas 0.00	13	Zariad. staveniska 0.00%
2	Montáž 48 537.86	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0.00%
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0.00%
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00%
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0.00%
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 60 133.18	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 60 133.18
Objednávateľ				24	DPH 20.00 % z 60133.18 12 026.64
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 72 159.82
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0.00
				27	Kľzavá doložka 0.00
				28	Zvýhodnenie + - 0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Obdobie: 1.-5.5.2011

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

Dátum: 5. 5. 2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	60 133.18	0.00	0.00	0.00	60 133.18
21-M	Elektromontáže	60 133.18	0.00	0.00	0.00	60 133.18
	Celkom	60 133.18	0.00	0.00	0.00	60 133.18

REKON
s.r.o.
Pri Raľčianke 187/37
010 01 ŽILINA



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-5.5.2011

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálného námestia obce Vysoká nad Kysucou

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie - novovybudované

Objednávateľ: obec Vysoká nad Kysucou

Zhotoviteľ: REKON, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 5. 5. 2011

Miesto: Vysoká nad Kysucou

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Zostatok [MJ]	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
M Práce a dodávky M							60 133.18		0.00		0.00
21-M Elektromontáže							60 133.18		0.00		0.00
6			Stožiar kuželový zinkovaný výšky 6m,	ks	22.000	413.64	9 100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7			Stožiarová svorkovnica, trieda ochrany IP 54, 2x10A(2 poistky E14, 10A)	ks	22.000	64.64	1 422.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8	R		Montáž stožiaru do výšky 6 m, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	22.000	113.06	2 487.32	0.00	0.00	0.00	0.00
9	R		Montáž svorkovnice stožiarovej, pripavenie svorkovnice, úprava káblov,, uzatvorenie svorkovnice min IP 44.	ks	22.000	28.92	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00
10			Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	22.000	2.73	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11	R		Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	22.000	7.99	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12			Samolepka BLESK-B3	ks	22.000	0.94	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13			Samolepka uzemnenie	ks	22.000	0.59	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
14	R		Stožiarová svorkovnica , 2x10A	ks	4.000	65.62	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00
15	R		Reflexný pásik - strieborný 3M na betónový stožiar, šírka 5 cm.	ks	22.000	7.75	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16			Výložník na stožiar	ks	22.000	39.58	870.76	0.00	0.00	0.00	0.00
17	R		Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	22.000	25.91	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00
18	R		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	154.000	1.31	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20	R		Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x35	m	40.000	6.40	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	R		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	106.000	0.91	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22	R		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	28.000	1.29	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00

REKON s.r.o.
Pri Raľkovej 2897/37
010 01 ŽILINA



23	R		Svorka káblová izolovaná do 35 mm ² , pre vzdušné vedenie	ks	44.000	1.52	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
24	R		Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie	ks	44.000	20.30	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	R		Montáž vzdušnej poistky na svietidlo.	ks	44.000	15.68	689.92	0.00	0.00	0.00	0.00
26	R		Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	44.000	11.17	491.48	0.00	0.00	0.00	0.00
27	R		Parkové svietidlo	ks	8.000	387.90	3 103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28	R		Príruba pre svietidlo SR ø=60mm	ks	22.000	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	R		Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	22.000	11.66	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30	R		Montáž pouličného svietidla do výšky 6 m	ks	22.000	16.86	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00
31	R		Montáž parkového svietidla	ks	8.000	19.06	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
32	R	M	Dodávka parkového svietidla	ks	8.000	18.64	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
33	R		Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzd. vedenia	ks	22.000	16.52	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00
34	R		Revízia svietidla	mer.	30.000	7.35	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35	R		Svietidlo	ks	22.000	1 167.75	25 690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
36	R		Vysokotlaková sodíková výbojka 70W	ks	30.000	11.14	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
38	R		Počiatočná revízia stožiaru s jedným svietidlom	x	22.000	27.90	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00
39	R		Montáž RVO, základ z betónu, zapojenie vetiev, pripojenie vývodu, revízia, odskúšanie (do 6vývodov)	ks	1.000	1 543.75	1 543.75	0.00	0.00	0.00	0.00
40			Skríňa IPS 3x25A	ks	1.000	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
41	R		Montáž skrinky IPS, zapojenie	ks	1.000	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42	R		Pomocné murárske práce pri osadení rozvádzača	hod	20.000	71.17	1 423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
43	R		RVO so štyrmi vývodmi, s prípravou na reguláciu a diaľkový dispečing - vyhotovenie je špecifikované podľa projektovej dokumentácie	ks	2.000	3 294.82	6 589.64	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkom

60 133.18

0.00

0.00

